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Bakalářská práce řeší realizaci stropní konstrukce administrativního objektu 
v Otrokovicích na ulici Hloţkova. Budova je zděná z tvárnic POROTHERM. Stropní 
konstrukce je zhotovena jako ţelezobetonová monolitická deska. Stavebně technologický 
projekt v této bakalářské práci obsahuje technologický předpis, zařízení staveniště, časový 
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This Bachelor’s thesis deals with the realization of ceiling construction in administrative 
building in Otrokovice, Hloţkova Street. The building is made of brick blocks 
POROTHERM. Ceiling construction is monolithic reinforced concrete slab. Technological 
project in this thesis contains technological regulation, construction site equipment, time 
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Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastropení 
administrativního objektu v Otrokovicích. Jedná se o čtyřpodlaţní zděnou budovu z tvárnic 
POROTHERM. Stropní konstrukce je řešena jako monolitická ţelezobetonová kříţem 
vyztuţená deska.  
  
 Součástí této práce je technická zpráva řešeného objektu, situace stavby, časový 
harmonogram, výkres zařízení staveniště, technická zpráva zařízení staveniště, širší 
dopravní vztahy, technologický předpis pro provádění stropní konstrukce, bilance zdrojů, 
poloţkový rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, zpráva BOZP a 
výkres bednění stropní konstrukce. 
 





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 






AUTOR PRÁCE                   VLASTIMIL KUŽELA  
AUTHOR 











1. Popis území stavby  
  
a) charakteristika stavebního pozemku 
 
Řešené území leţí v katastrálním území obce Otrokovice. Je situováno po pravé 
straně státní silnice vedoucí směrem z Napajedel na Přerov. Jedná se o mírně svaţitý 
pozemek. Na pozemku se nachází zatravněná plocha. Objekt je navrţen jako dostavba 
k objektu A stávající části administrativního komplexu. Objekt má čtyři nadzemní podlaţí. 
V jiţní části pozemku vznikne nádvoří, které bude řešeno jako zpevněná plocha 
vyskládaná zámkovou dlaţbou. V severní části objektu na ulici Hloţkova bude 
vybudováno devět parkovacích míst určených pro zákazníky budovaných prodejen. 
Úroveň podlahy 1.NP je navrţená na 195,5 m.n.m., výškový systém Balt po vyrovnání.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
 
Na základě prověření geologické skladby území a z výsledků naměřených hodnot 
byl pozemek zařazen do oblasti s nízkým radonovým rizikem. Postačí provézt všechny 





Základové podloţí řešeného objektu lze charakterizovat dle geologického členění 
ČR jako území patřící do soustavy Karpat oblasti flyšového pásma region magurská 
skupina příkrovů jednotka řačanská. 
V dané oblasti je podloţí tvořeno zpevněnými sedimenty, jako je pískovec, jílovec, 
slepenec. V této lokalitě nebyly zjištěny ţádné sesuvy, ani se zde nenachází poddolované 
území nebo surovinové či jiné naleziště. 
 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
 
 Dotčené parcely 16/1, 15/2 a 41/16, které budou slouţit přímo jako staveniště, ani 
parcely 41/1 a 41/2, přes které je plánována příjezdová cesta na staveniště se nenachází 
v oblasti přírodní památky ani chráněné krajinné oblasti. Ostatní ochranná pásma se zde 
nevyskytují. Ochranná pásma pro inţenýrské sítě jsou dodrţena dle ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Daná parcela se nachází v zastavěném území asi 250 m od řeky Dřevnice, která 
protéká Otrokovicemi. Terén se navíc směrem k řece svaţuje, zaplavení oblasti tedy 
nehrozí. V minulosti nebyly v dané lokalitě zaznamenány ţádné záplavy. Parcela se 






e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
 Jsou dodrţeny minimální odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 4301. Dostavba 
rohového objektu tvoří logické ukončení ulice Hloţkova. Stavba dodrţuje regulační 
podmínky a nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území 
nebudou stavbou narušeny.  
 
 
f) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
 
 Pozemek je volný a nenachází se zde ţádná vzrostlá zeleň. Ţádné poţadavky. 
 
g) poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  
 
V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako plocha 
ostatní. Během výstavby dojde k dočasnému záboru parcel 41/1 a 41/2, kde bude zřízena 
příjezdová cesta na staveniště ze silničních betonových panelů. Tyto pozemky jsou 
v katastru nemovitostí vedeny jako plocha ostatní. 
 
h) územně technické podmínky (zejména moţnost napojení na stávající dopravní a 




Vodovodní litinový řád DN80 vede pod chodníkem v ulici Náměstí 3. května. 
Vodovodní přípojka z potrubí PE DN50 bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná 
sestava bude osazena za obvodovou zdí navrţeného objektu. Potrubí v zemi je uloţeno 
v pískovém loţi tl. 150 mm a obsypáno do výše 300 mm nad potrubí prohozenou zeminou 
zrna max. velikosti do 20 mm. Pro zajištění potřeby poţární vody jsou v objektu navrţeny 





Odpadní vody splaškové budou odváděny do kanalizační stoky potrubím PVC 
DN150. Dešťové odpadní vody budou odváděny potrubím DN125 do přípojky DN150 
vedené podél objektu, kde budou napojeny jak vody splaškové tak dešťové. Jednotná 
kanalizační stoka DN500 se nachází pod vozovkou ulice Hloţkova. Do revizní šachty č.3 
(viz. výkres situace) jsou zaústěny větve splaškové a dešťové kanalizace. Odtud vede 
jediná větev napojující se na kanalizační stoku v ulici Hloţkova. Revizní šachty jsou 
navrţeny z prefabrikovaných dílců průměru 100 cm postavených na monolitické dno a 
ukončených ocelovým poklopem o průměru 60 cm. Trouby budou uloţeny na pískové loţe 
tl. 150 mm a budou zasypány do výše 300 mm nad vrchol potrubí prohozeným výkopkem 
zrna max. do 20 mm. Dešťové vody z parkovacích stání navrţených před objektem budou 
zachytávány uliční vpustí. Typová vpusť, z prefabrikovaných dílců ukončených litinovou 
mříţí, bude napojena potrubím DN150 pomocí tzv. sifonu zabraňujícímu úniku plynů 





Bude zajištěna plynová přípojka DN25, která bude samostatná pro kaţdou sekci a 
bude přivedena k obvodové stěně objektu. Zde bude osazena plechová nebo zděna skříň 
s hlavním uzávěrem, regulátorem tlaku plynu a plynoměrem. Za regulační řadou bude 
plynovodní potrubí vedeno do prostoru schodiště, kde budou instalovány 4 fakturační 
plynoměry (1x provozovna, 1x kancelář, 2x byt). Potrubí bude z ocelových černých trubek 
spojovaných svařováním. Nová plynová přípojka bude napojena na stávající STL plynovod 




Vedení NN je pod chodníkem v ulici Hloţkova. Přípojka el. energie bude přivedena 
na pozemek investora. Elektroměrná skříň bude zabudována ve fasádě domu. Měření 
elektrické energie bude řešeno ve společném elektroměrném rozvaděči umístěném na 
volně přístupném místě (u vchodu do domu), kde budou osazeny přímé, třífázové 
elektroměry s charakteristikou B. Navrţená rozvodná soustava sítě je 3 NPE AC 50 Hz 
400V, TN-S. 
 
 Datový kabel 
 
 Budova Městského úřadu bude optickým kabelem propojena s objektem C. 
 
 
Budova se nachází v rohu na křiţovatce ulic Hloţkova a Náměstí 3. Května. Pozemek je 
napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek, tedy na nádvoří objektu, je 
z hlavní komunikace ulice Hloţkova řešen jako zpevněná plocha zámkovou dlaţbou. Tato 
příjezdová cesta je široká 3 m. 
 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
 
 Stavba si nevyţaduje ţádné podmiňující ani vyvolané investice.  
 
  
2. Celkový popis stavby  
  
2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 
Navrhovaná stavba je multifunkční objekt spojující administrativní, prodejní a 
obytný charakter. Jedná se o čtyřpodlaţní budovu. Půdorysně je budova rozdělena na části 
B, C1 a C2, které budou připojeny ke stávající části objektu označované A. V přízemí se 
ve všech částech B, C1, C2 nachází prodejní plochy, místnosti pro skladování a hygienická 
zázemí. Ve druhém patře budou kanceláře. Třetí a čtvrté podlaţí částí C1 a C2 jsou 
rezervovány pro bytové jednotky. V části B se nachází další kancelářské prostory. Bytová 
jednotka v části C1 obsahuje kuchyň, koupelnu s WC a dva pokoje. Byt v části C2 







1.NP – část B 
 prodejní plocha – 31,86 m2 
1.NP – část C1 
 prodejní plocha – 54,94 m2 
1.NP – část C2 
 prodejní plocha – 68,84 m2 
2.NP – část B 
 kancelář – 45,84 m2 
2.NP – část C1 
 kancelář – 84,81 m2 
2.NP – část C2 
 kancelář – 84,81 m2 
3.NP – část B 
 kancelář – 45,84 m2 
3.NP – část C1 
 byt – 72,53 m2 
3.NP – část C2 
 byt – 85,12 m2 
4.NP – část B 
 kancelář – 45,84 m2 
4.NP – část C1 
 byt – 72,33 m2 
4.NP – část C2 




2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  
 
Řešené území leţí v katastrálním území obce Otrokovice. Je situováno po pravé 
straně státní silnice vedoucí směrem z Napajedel na Přerov. Objekt je umístěn v rohu 
pozemku. Bude připojen na stávající část A objektu. Spojením těchto objektů vznikne 
půdorys tvaru písmene L kopírující napojení ulic Hloţkova a Náměstí 3. května. Svojí 
výškou bude budova kopírovat okolní zástavbu. Navrhovaný objekt logicky ukončuje 
zástavbu podél ulice Hloţkova. Uprostřed pozemku za objektem vznikne kryté nádvoří 
s příjezdovou cestou z ulice Hloţkova. Toto nádvoří bude tvořeno zámkovou dlaţbou a 
bude vyuţito jako parkovací plocha. Jsou dodrţeny minimální odstupové vzdálenosti dle 
ČSN 734301. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
 
Objekt má obdélníkový půdorys se zkosením v oblasti vchodu do části B a 
úskokem při napojení na stávající část A. Střecha nad objektem bude sedlová se sklonem 
40°. Z obou stran střechy jsou navrţeny vikýře s totoţným sklonem. Střešní krytina bude 
pouţita keramická červené barvy. Oplechování, okapy, úţlabí a střešní svody budou 
z mědi. Část B objektu bude mít celoprosklenou fasádu tvořenou z hliníkových profilů. 
17 
 
Část C1 a C2 bude mít venkovní fasádu ve sloţení přednástřik, jádrová omítka, stěrka. 
Barva fasády bude okrová. Okna budou plastová s mikroventilací se zasklením 
termoizolačním dvojsklem k = 1,6 W/m2. K. Provedení plastových oken bude v bílé barvě. 
Hlavní vstup do objektu v bloku B bude řešen pomocí automatických posuvných dveří 
s hliníkovým rámem. Vstupní dveře prodejních prostor budou plastové bílé barvy. 
 
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 
Kaţdá z částí B, C1, C2 má vlastní vstup ze severu. Část B má samostatné 
schodiště a části C1 a C2 mají další schodiště společné. V části B se nachází pouze 
kanceláře a zázemí Městského úřadu Otrokovice. V prvním patře části C1 a C2 se nachází 
prodejní prostory. V druhém patře se nachází kanceláře. Ve třetí a čtvrtém patře jsou 
navrţeny bytové jednotky.  
Základy budovy jsou navrţeny jako ţelezobetonové základové pásy a patky z ţelezobetonu  
C20/25. Budova je zděná z keramických tvárnic POROTHERM. Stropy budou provedeny 
jako ţelezobetonové kříţem vyztuţené desky tloušťky 170 mm. Střecha bude řešena jako 
sedlová se sklonem 40° a krytina bude pouţita keramická červené barvy.  
  
2.4 Bezbariérové uţívání stavby  
 
První podlaţí části objektu označené B, která je navrţena jako nové sídlo 
Městského úřadu Otrokovice, je přístupné osobám s omezenou schopností pohybu. Vstupní 
dveře jsou navrţeny jako posuvné a nebudou obsahovat práh. Chodník před budovou v této 
části bude mít nájezd pro uţití osobami na vozíku. Ostatní části objektu nejsou určeny 
k uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a nejsou navrţeny jako bezbariérové. 
  
2.5 Bezpečnost při uţívání stavby  
 
Stavebník zajistí, aby byly před započetím uţívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 
- Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách poţární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
- § 15 a 19 vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
- § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 
zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
 
Stavba je navrţena a bude provedena tak, aby při jejím uţívání nebo provozu nevznikalo 
nebezpečí nehod nebo poškození způsobené např. uklouznutím, pádem, nárazem, zásahem 
elektrickým proudem, výbuchem a nehrozilo vloupání. Během uţívání musí být dodrţeny 
veškeré příslušné legislativní předpisy. 
  
2.6 Základní charakteristika objektů  
  
a) stavební řešení  
 
Objekt je navrţen jako čtyřpodlaţní se sedlovou střechou. Nosné stěny jsou příčně 
orientované. Zděný systém je částečně kombinován se skeletem. Je navrţeno několik 




b) konstrukční a materiálové řešení  
 
          Budova bude tvořena z keramických tvárnic POROTHERM tloušťky 400 mm. 
Vnitřní nosné stěny budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM tloušťky 250 
mm. V kaţdém podlaţí jsou pro posílení podepření stropní desky navrţeny dva 
ţelezobetonové sloupy průřezu 250x250 mm. Přes tyto sloupy prochází průvlaky průřezu 
250x250 mm, které jsou zakotveny do ţelezobetonového věnce. Příčky tloušťky 100 a 150 
mm budou z cihel pálených a dutých. Mezi kancelářemi budou příčky ze sádrokartonu 
vyplněné izolací ISOVER.  
          Stropy nad jednotlivými podlaţími budou vytvořeny jako ţelezobetonové kříţem 
vyztuţené desky tloušťky 170 mm.   
          Základy budovy jsou navrţeny jako ţelezobetonové základové pásy a patky 
z ţelezobetonu  C20/25. Pod základy bude proveden štěrkopískový podsyp tloušťky 300 
mm. Podkladní beton bude vyztuţen KARI sítí s oky 150x150 mm průměru 6 mm. 
          Střešní konstrukce bude sedlová se sklonem 40°. Střešní krytina bude pouţita 
keramická červené barvy TONDACH Universal. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita  
 
Ze statického hlediska se jedná o systém kombinovaný. Obsahuje nosné příčné 
stěny ale i několik ţelezobetonových sloupů. Jejich poloha je patrná z výkresů půdorysů. 
V úrovni stropu kaţdého podlaţí jsou ŢB ztuţující věnce. Jejich vyztuţení řeší samostatná 
část – Statika. Stavba je zaloţena v nezámrzné hloubce. Spodní hrana základových pasů se 
nachází v hloubce 1,3 m pod upraveným terénem.  
  
  
2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
  
a) technické řešení  
 
 Nově budovaný objekt bude napojen na distribuční síť nízkého napětí přípojkou. 
Dále bude objekt zásoben pitnou vodou z veřejného vodovodu, který vede pod silnicí 
v ulici Nám. 3. května. Likvidace splaškových a dešťových vod bude řešena napojením na 
jednotnou kanalizační stoku procházející pod silnicí v ulici Hloţkova. Dále bude zřízena 
plynová přípojka.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 
 Zdrojem tepla pro vytápění objektu budou teplovodní kotle o max. tepelném 
výkonu 12 kW v provedení TURBO. Kaţdá obytná nebo provozní jednotka bude mít 
vlastní samostatný plynový kotel. Odvod spalin od kotlů a přívod spalovacího vzduchu ke 
kotli bude proveden kouřovodem přes obvodovou stěnu (levá sekce), případně komín 
Schiedel Quatro (pravá sekce). Cirkulace topné vody bude zajištěna pomocí teplovodního 
oběhového čerpadla, které je součástí dodávky kotle. Jištění topného systému bude 
zajištěno tlakovou expanzní nádobou s membránou Expanzomat. Z kotle bude topná voda 
vedena v podlaze, případně nad podlahou v jednotlivých podlaţích k jednotlivým topným 
tělesům. Způsob vytápění je navrţen dvoutrubní s nuceným oběhem topné vody o max. 
teplotním spádu 80/60 °C. Regulace topného výkonu bude prováděna pokojovým 
termostatem podle vnitřní teploty referenční místnosti s moţností nastavení teplotního 
útlumu. Otopná plocha bude tvořena ocelovými tělesy deskovými Radik Ventil Kompakt, 
19 
 
která budou doplněna trubkovými tělesy Radik Rondo. Na tělesech budou namontovány 
termostatické hlavice. Rozvody topné vody jsou navrţeny z měděných trubek spojovaných 
pájením, které budou vedený v podlaze, případně nad podlahou v jednotlivých podlaţích. 
 
2.8 Poţárně bezpečnostní řešení  
 
Viz. samostatná část projektové dokumentace – Poţární bezpečnost. Není 
předmětem této bakalářské práce. 
  
2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
  
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Splňuje poţadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje poţadavky vyhlášky 78/2013 Sb. O 
energetické náročnosti budov. 
 
b) energetická náročnost stavby  
 
Viz. samostatná příloha – Energetická náročnost stavby. Není předmětem této 
bakalářské práce. 
 




2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a 
komunální prostředí  
 
Dokumentace splňuje poţadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 
268/2009 o technických poţadavcích na stavby. 
Větrání obytných místností a kancelářských i prodejních prostor je navrţeno přirozené 
okny. Odtah par v kuchyni bude zajištěn digestoří. Toalety a koupelny budou přivětrávány 
nuceně malými axiálními ventilátory. 
Chlazení části C1 a C2 není vzhledem k akumulačním schopnostem obvodového zdiva a 
navrţenému zastínění ţaluziemi navrţeno. Kvůli prosklené fasádě není moţné v části B 
dodrţet hodnoty poţadované ČSN 73 05 40. Jsou tedy navrţeny nízké, nástěnné chladící 
jednotky typu Fan-coil.  
Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrţenými prosklenými plochami výplní otvorů. 
Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 
elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován ţádný podstatný zdroj vibrací 
a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, 
aby hluk a vibrace působící na uţivatele byla na úrovni, která neohroţuje zdraví a je  








2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí  
 
Oblast staveniště byla dle radonového průzkumu definována jako oblast s nízkým 
radonovým rizikem. Postačí provézt souvislou hydroizolaci spodní stavby. 
 
b) ochrana před bludnými proudy  
 
 Monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běţnou stavbu, která není 
podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou  
 
 Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 
činností, stavebními pracemi apod.) se v okolí stavby nepředpokládá. Konkrétní ochrana 
není navrhována. 
 
d) ochrana před hlukem  
 
Jsou dodrţeny poţadavky normy ČSN 73 0532:2010. Je dodrţena minimální 
vzduchová neprůzvučnost pro všechny konstrukce. Vzhledem k umístění stavby a okolní 
zástavbě není potřeba řešit zvláštní ochranu objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí 
útlum pouţitých konstrukcí. V objektu nebude instalován ţádný zdroj vibrací nebo hluku. 
 
e) protipovodňová opatření  
 
Staveniště se nenachází v záplavové oblasti. V minulosti zde nebyly zaznamenány 
záplavy. Nejsou vyţadována protipovodňová opatření. 
  
 
3. Připojení na technickou infrastrukturu  
  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Vodovodní řád prochází pod chodníkem v ulici Náměstí 3. května. Jednotná 
kanalizační stoka se nachází pod silnicí v ulici Hloţkova. Vedení nízkého napětí a 
teplovodní potrubí vede pod chodníkem v ulici Hloţkova. Na tato hlavní vedení budou 
napojeny přípojky k objektu. Dále bude zřízeno propojení optickým kabelem mezi 
budovou městského úřadu Otrokovice a objektem C. Všechna připojovací místa jsou 
patrná z výkresu situace. 
 




Vodovodní litinový řád DN80 vede pod chodníkem v ulici Náměstí 3. května. 
Vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Délka přípojky je 17 m, 
měřeno po vodoměrnou sestavu. Vodoměrná šachta bude osazena na konci přípojky, která 
bude ukončena vodoměrnou sestavou. Z vodoměrné šachty na pozemku investora je 
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Odpadní vody splaškové budou odváděny do kanalizační stoky potrubím PVC DN 
150. Dešťové odpadní vody budou odváděny potrubím DN 125. Celková délka 
připojovaného potrubí pro odvod splaškové vody je 54 m a délka pro odvod dešťové 
odpadní vody je 43 m. Jednotná kanalizační stoka DN 500 se nachází pod vozovkou ulice 
Hloţkova. Do revizní šachty č.3 (viz. výkres situace) jsou zaústěny větve splaškové a 
dešťové kanalizace. Odtud vede jediná větev DN 150 napojující se na kanalizační stoku 




Bude zajištěna plynová přípojka DN25, která bude přivedena k obvodové stěně 
objektu. Zde bude osazena plechová nebo zděna skříň s hlavním uzávěrem, regulátorem 
tlaku plynu a plynoměrem. Nová plynová přípojka bude napojena na stávající STL 
plynovod z ocelového potrubí DN200 vedený v souběhu s komunikací v ulici Hloţkova ve 




Vedení NN je pod chodníkem v ulici Hloţkova. Přípojka el. energie je přivedena na 
pozemek investora. Elektroměrná skříň bude umístěna zabudována ve fasádě domu. 
 
 Datový kabel 
 
 Budova Městského úřadu bude optickým kabelem propojena s objektem C. 
 
4. Dopravní řešení  
  
a) popis dopravního řešení 
 
Půdorys objektu tvaru písmene L kopírující napojení ulic Hloţkova a Náměstí 3. 
května. Uprostřed pozemku za objektem vznikne kryté nádvoří s příjezdovou cestou z ulice 
Hloţkova. Toto nádvoří bude tvořeno zámkovou dlaţbou a bude vyuţito jako parkovací 
plocha. Nádvoří bude napojeno na silnici ulice Hloţkova pomocí příjezdové cesty široké 3 
m a zpevněné zámkovou dlaţbou. Jedná se o silnici III. Třídy.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je z ulice 
Hloţkova řešen pomocí příjezdové cesty zpevněné pomocí zámkové dlaţby. Tato 
příjezdová cesta bude široká 3 m. Chodník přilehlý k nově navrţenému objektu je navrţen 
v šíři 1500 mm. Bude mít podélný sklon maximálně 1:12 a příčný sklon menší neţ 1 %. 
Tento chodník navazuje bez výškového přechodu na vstupní části objektu a je napojen na 





c) doprava v klidu  
 
V severní části objektu na ulici Hloţkova bude vybudováno devět parkovacích míst 
určených pro zákazníky budovaných prodejen. Jedno z těchto míst bude určeno pro 
invalidy. V zadní části objektu bude vytvořena zpevněná plocha zámkovou dlaţbou o ploše 
360 m
2
 určená k parkování. Parkoviště je od navrţeného objektu odděleno chodníkem 
šířky 1800 mm provedeného ze zámkové dlaţby uloţené do pískového loţe tl. 40 mm 
z drti frakce 4 – 8 mm na štěrkopískový podsyp tl. 150 mm.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 
Okolo budovy bude vybudován chodník ze zámkové dlaţby tloušťky 80 mm. Tento 
chodník bude vytvořen na celou šíři od budovy aţ po vozovku. Jeho poloha je patrná 




5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
  
a) terénní úpravy 
 
 Po dokončení stavby bude terén vyspádován ke komunikaci a od objektu. Na 
plochy postiţené stavební činností i plochy poškozené situováním skládek stavebního 
materiálu, plochy nově vytvořené násypy a zářezy či okolí nových zpevněných ploch bude 
rozprostřena ornice v tl. 200 mm. 
 
b) pouţité vegetační prvky 
 
Nezastavěná plocha bude zatravněna. Dále budou vysazeny okrasné keře. Jiné 
prvky nejsou navrhovány. 
 
c) biotechnická opatření 
 
 Nejsou navrhovány. 
 
 
6. Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana  
  
a) vliv stavby na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
 
Druhy práce a pouţité technologie nemají výrazný vliv na zhoršení ţivotního 
prostředí. Všechny pouţité materiály musí vyhovovat hygienickým poţadavkům na emise 
škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obtěţovat okolí hlukem. 
Splašková voda bude s dešťovou vodou odváděna do jednotné kanalizace. Nakládání 







b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a ţivočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  
 
 Na pozemku se nevyskytují památné stromy ani chráněné rostliny či ţivočichové. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
 Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
 Zjišťovací řízení EIA prokázalo, ţe vlivy na ţivotní prostředí nejsou závaţné. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 
 V návrhu jsou respektována a dodrţena všechna ochranná pásma podél tras 




7. Ochrana obyvatelstva  
  
Splnění základních poţadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Veškeré procesy na stavbě musí probíhat tak, aby nedošlo k ohroţení zdraví třetích osob. 
Stavba objektu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní poţadavky 
na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
 
8. Zásady organizace výstavby  
  




 Při řešení dané technologické etapy bude uvaţována spotřeba vody pouze pro 
hygienické účely. Zdroj pitné vody pro zařízení staveniště bude připojen na jiţ zhotovenou 
přípojku objektu a přiveden k buňkám zařízení staveniště slouţícím jako umývárny a 
toalety v jihovýchodní části staveniště.  
 
Spotřeba vody pro hygienické účely 
 
 Qn = (Pp * Pn * kn) / (t * 3600)  
 
 Pp  – počet pracovníků 
 Pn – spotřeba vody za časovou jednotku 
 kn – koeficient nerovnoměrnosti 
 t – doba odběru vody  
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 45 l  – návštěva sprchy / osoba a den 
 15 l  – vyuţití umyvadla / osoba a den 
 20 l  – vyuţití WC / osoba a den  
 
 Spotřeba na pracovníka a den – 45 + 15 + 20 = 80 l 
 
 Qn = (7 * 80 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,06 + 20 % = 0,08 l/s => DN 15 
 
Spotřeba poţární vody 
 
Ve vzdálenosti 80 m od objektu se na ulici Nám. 3. května nachází na vodovodním 
řádu podzemní hydrant DN 150 mm. Odběr vody z hydrantu při rychlosti v = 0,8 ms-1 je 6  
ls
-1. Tímto je splněna podmínka na zásobování poţární vodou dle ČSN 73 0873 – PBS – 





Provozní elektromotory na staveništi 
 
 - ponorný vibrátor   2 kW 
 - vibrační lišta    2 kW 
 - úhlová bruska   1 kW 
 
 celkem    5 kW 
 
Provozní příkon kontejnerů 
 
 - kancelář BK1   0,4 kW 
 - šatna BK1    0,4 kW 
 - hygienické zázemí SK1  0,8 kW 
 
 celkem    1,6 kW 
 







S = 1,1·((0,45·5+0,8·1,6)2 + (0,45·5·0,85+0,8·1,6·1,0)2)
1/2
 = 5,3 kW 
  
S – zdánlivý příkon [kW]  
1,1 – koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu (10 %) 
β1; β2 – koeficienty náročnosti podle ČSN 34 1610 
P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW]  
P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW]  
tgζ1; tgζ2; tgζ3 – fázové posuny 
 
 
b) odvodnění staveniště 
 
 Dešťové vody se budou vsakovat do terénu a nepředpokládá se jejich odvádění. 




c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Příjezdová cesta na staveniště vede z ulice Hloţkova kolem objektu bytového domu 
č.p. 1817. Je provedena ze silničních betonových panelů (2000x3000x180 mm) a je široká 
6 m. Uspořádání panelů je patrné z výkresu zařízení staveniště. Příjezd na staveniště je 
zařízen dvoukřídlou zamykatelnou bránou šíře 6 m. 
 
V předstihu byla vybudována trvalá přípojka vody v severozápadní části objektu. 
Na tuto přípojku bude připojen staveništní rozvod vody. Tato přípojka je patrná z výkresu 
situace a je označena jako SO 03.  
 
 Dále byla pro objekt zřízena přípojka elektrické energie, na kterou je napojena 
rozvodná skříň pro rozvod elektrické energie na staveništi (umístění rozvodné skříně je 
vyznačeno na výkresu situace). Přípojka elektrické energie je vyznačena na výkresu situace 
a je označena SO 02.  
 
Likvidace odpadní vody bude řešena pomocí kanalizační přípojky na uliční řad 
v ulici Hloţkova. Staveništní sociální zařízení budou napojeny do této kanalizační 
přípojky. Staveništní kanalizační přípojka je zakreslena na výkresu zařízení staveniště. 
 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
  
 Nepředpokládá se výraznější vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 
Pracovní doba je stanovena od 8:00 do 16:00. Nepředpokládá se tedy práce ve večerních 
hodinách. Okolní stavby tedy nebudou rušeny hlukem ze stavby. Příjezdová cesta, která 
prochází přes pozemky 41/1 a 41/2 bude z obou stran oplocena, aby bylo zabráněno vstupu 
nepovolaných osob. Tato cesta bude také při výjezdu na ulici Hloţkova opatřena 
uzamykatelnou bránou a označena. Riziko zranění třetích osob tak bude sníţeno na 
minimum. Kromě provedení záboru za účelem zřízení příjezdové cesty na staveniště se 
nepředpokládá ţádné další omezení, které by v důsledky výstavby mohlo pro okolní stavby 
a pozemky vzniknout. 
 
e) ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 
Staveniště je oploceno mobilním neprůhledným plotem CITY výšky 2 m. 
Příjezdová cesta na staveniště je také oplocena a označena aby nemohlo dojít ke zranění 
třetích osob uţívajících okolní bytové domy. Na oplocení staveniště bude na kaţdých 10 m 
umístěna značka s oznámením, ţe se jedná o staveniště a ţe je zde nepovolaným osobám 
vstup zakázán. Toto oznámení bude i na vstupní bráně na staveniště, která bude vţdy večer 
po odchodu všech pracovníků uzamčena.  
Navrţené neprůhledné oplocení a označení staveniště je dostatečné pro zajištění poţadavků 
na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postiţené. U chodníků sousedícími 
přímo s oblastí staveniště budou opatřeny značkou s upozorněním pro chodce, aby přešly 
na protější chodník. Vjezd na staveniště je označen cedulí se zákazem vjezdu na staveniště. 
Příjezdová cesta na staveniště z ulice Hloţkova bude označena dopravní značkou s 
upozorněním, ţe se jedná o vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr bude pravidelně kontrolovat bezpečný stav 
jednotlivých pracovišť a dopravních komunikací. Pokud dojde k narušení bezpečnosti, 
musí být neprodleně sjednána náprava. 
 Pozemek je volný a nenachází se zde ţádná vzrostlá zeleň. Nejsou tedy kladeny 
ţádné poţadavky na demolice a kácení dřevin. 
 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné i trvalé) 
 
Během výstavby dojde k dočasnému záboru parcel 41/1 a 41/2, kde bude zřízena 
příjezdová cesta na staveniště ze silničních betonových panelů. Tyto pozemky jsou 
v katastru nemovitostí vedeny jako plocha ostatní. Obsah této zabrané plochy 342 m2. 
 
g) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 




Druh odpadu Nakládání 
15 01 01 papírový nebo lepenkový obal skládka 
17 01 01 beton skládka 
17 04 05 ţelezo a ocel sběrné sur. 
17 06 04  izolační materiály skládka 
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad skládka 
17 02 01 dřevo čisté spalovna 




h) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 Při realizaci stropní konstrukce jsou jiţ všechny zemní práce hotové a nebyly 
řešeny v rámci této bakalářské práce.  
 
 
i) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 
 
Při provádění stropní konstrukce je potřeba minimalizovat vliv na ţivotní prostředí. 
Je nutné dodrţovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 
ţivotního prostředí. Pouţívaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu. Na 
stavbě musí být dodrţovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné stroje 
a pomůcky musí být očištěny a odpadní voda ekologicky odvedena. Musí být zabráněno 
únikům nafty a olejů do půdy. V průběhu realizace stavby budou vznikat běţné staveništní 
odpady, které budou likvidovány na řízených skládkách k tomu určených. Ostatní odpady 
budou umístěny do připraveného kontejneru na stavbě. Nakládání s odpady bude 
provedeno v souladu se zákonem č. 154/2010 sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a 





j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
 Při realizace stavby je nutno dodrţovat veškeré obecně platné předpisy, normy, 
vyhlášky a nařízení k zajištění bezpečnosti při práci na staveništi. Veškerá sociální, správní 
a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým přepisům a 
směrnicím. Musí být dodrţeny zákony o péči o zdraví, zákon o ochraně ovzduší, vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví ČR o hluku a vibracích, směrnice o pracovním prostředí apod. 
Při provádění stavby je nutno dále dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení. Jedná se zejména o tyto předpisy: 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
- Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 
provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Bliţší specifikace BOZP řeší samostatná část Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, viz. 
str. 94. 
 
k) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 
 
 Stavbou nevznikají poţadavky na úpravu staveniště a jeho okolí pro osoby 
s omezenou schopností pohybu či orientace. Staveniště je označeno příslušnými značkami 
a upozorněním pro chodce aby přešli na protější chodník. Výstavbou nebudou dotčeny 
stavby určené pro bezbariérové uţívání. Dočasným záborem pro zajištění příjezdové cesty 
na staveniště také nevznikají ţádná omezení a tato cesta je oplocena z obou stran, aby 
nedošlo k ohroţení zdraví třetích osob.  
 
l) zásady pro dopravně inţenýrské opatření 
 
 Příjezd na stavbu je veden z ulice Hloţkova v Otrokovicích. Tento vjezd na 
staveniště bude označen dopravní značkou s označením, ţe se jedná o vjezd a výjezd 
vozidel ze stavby. Během výstavby se nepředpokládá významné zhoršení dopravní situace. 
Vzhledem k rozsahu stavby není třeba řešit provizorní dopravně inţenýrské opatření. 
Během výstavby budou respektována stávající dopravní značení. Při zásobování staveniště 
bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 




n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
 Zahájení stavby:  7. 2. 2014 
 Hrubá stavba:   2/2014 – 8/2014 
 Vnitřní kompletace:  8/2014 – 10/2014 
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1. Identifikace staveniště 
parcela č. 16/1 
ulice Hloţkova 
Otrokovice, 765 02 
 
 
2. Návrh trasy z betonárny 
2.1 – Identifikace betonárny 
Adresa:    CEMEX s.r.o. 
Napajedelská 1552 
Otrokovice, 765 02 
 
Vzdálenost na staveniště:  1,5 km 
Odhadovaný čas dopravy:  3 – 5 minut 
 
2.2 – Popis trasy z betonárny 
BOD ZÁJMU A – Po výjezdu z areálu betonárny vpravo po ulici Objízdná => 200 m 
 - poloměr zatáčky při vjezdu na ulici Objízdná = 19,5 m 
 
Obrázek 1- zatáčka na ulici Objízdná 
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BOD ZÁJMU B – Odbočka vlevo na ulici tř. Osvobození => 1,2 km 
 - poloměr zatáčky z ulice Objízdná na ulici tř. Osvobození = 19,0 m 
 
Obrázek 2 - zatáčka na ulici tř. Osvobození 
BOD ZÁJMU C – Most přes řeku Dřevnici na ulici tř. Osvobození=>nosnost více neţ 40 t 
 




BOD ZÁJMU D – Odbočka vpravo na ulici Hloţkova => 100 m 
 - poloměr zatáčky z ulice tř. Osvobození na ulici Hloţkova = 17,5 m 
 
Obrázek 4 - zatáčka na ulici Hloţkova 
BOD ZÁJMU E – Odbočka vpravo na staveniště 
 - poloměr zatáčky z ulice Hloţkova na staveniště = 12,5 m 
 
Minimální poloměr otáčení autodomíchávače je 8 m. Celá trasa je tedy bezpečně 
průjezdná. Všechny body zájmu jsou vyznačeny na výkresu č. 04 – Situace širších vztahů – 
Dopravní trasy. 
 
3. Návrh trasy z ohýbárny výztuţe 
3.1 – Identifikace ohýbárny 
Adresa:    VÝZTUŢ CZ s.r.o. 
Jiráskova 904 
Tlumačov, 763 62 
 
Vzdálenost na staveniště:  7 km 





3.2 – Popis trasy z ohýbárny 
Po výjezdu z areálu ohýbárny vpravo po ulici Jiráskova => 100 m 
BOD ZÁJMU A – Odbočka vlevo na ulici Dr. Ignáce Horníčka => 1,2 km 
 - poloměr zatáčky z ulice Jirákova na ulici Dr. Ignáce Horníčka = 15,0 m 
 
                                                    Obrázek 5 - zatáčka na ulici Dr. Ignáce Horníčka 
Rovně po ulici Masarykova a poté po ulici Dolní => 4,1 km 
BOD ZÁJMU B – Odbočka vpravo směr Otrokovice => 2,6 km 
 - poloměr zatáčky = 31 m 
 




BOD ZÁJMU C – Odbočka vlevo z ulice Komenského na ulici Hloţkova => 100 m 
 - poloměr zatáčky = 21,5 m 
 
Obrázek 7 - zatáčka na ulici Hloţkova 
BOD ZÁJMU D – Odbočka vpravo na staveniště 
 - poloměr zatáčky z ulice Hloţkova na staveniště = 12,5 m 
 
Minimální poloměr otáčení nákladního automobilu je 8 m. Celá trasa je tedy bezpečně 
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Poloţkový rozpočet je součástí samostatné přílohy č. 8 – Poloţkový rozpočet. Rozpočet je 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
 
Účel stavby:              Administrativní objekt 
Místo stavby:           Otrokovice ul. Hloţkova 
Investor:   Město Otrokovice 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 
                
 
 
1.1 – Základní popis stavby 
 
 Technologický předpis je zpracován pro integrovaný dům v Otrokovicích. Jedná se 
o čtyřpodlaţní nepodsklepený objekt. Půdorysně je budova rozdělena na části B, C1 a C2. 
V přízemí se ve všech částech B, C1, C2 nachází prodejní plochy, místnosti pro skladování 
a hygienická zázemí. Ve druhém patře budou kanceláře. Třetí a čtvrté podlaţí částí C1 a 
C2 jsou rezervovány pro bytové jednotky. V části B se nachází další kancelářské prostory. 
Bytová jednotka v části C1 obsahuje kuchyň, koupelnu s WC a dva pokoje. Byt v části C2 
obsahuje kuchyň, koupelnu, samostatné WC a 3 další pokoje.  
Budova bude tvořena z keramických tvárnic POROTHERM tloušťky 400 mm. Vnitřní 
nosné stěny budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM tloušťky 250 mm. 
Příčky tloušťky 100 a 150 mm z cihel pálených a dutých. Mezi kancelářemi budou příčky 
ze sádrokartonu vyplněné izolací ISOVER.  
Stropy nad jednotlivými podlaţími budou vytvořeny jako ţelezobetonové kříţem 
vyztuţené desky tloušťky 170 mm.   
Základy budovy jsou navrţeny jako ţelezobetonové základové pásy a patky z ţelezobetonu  
C20/25. Pod základy bude proveden štěrkopískový podsyp tloušťky 300 mm. Podkladní 
beton bude vyztuţen KARI sítí s oky 150x150 mm průměru 6 mm. 
Střešní konstrukce bude sedlová se sklonem 40°. Střešní krytina bude pouţita keramická 
červené barvy TONDACH Universal.   
Poloha staveniště je v rovinatém terénu. Hodnota radonového indexu pozemku je nízká, 
proto není nutné speciální zabezpečení. Bude pouţita izolace proti zemní vlhkosti tvořená 
asfaltovými pásy BITAGIT.  
Základová zemina je III.-IV. třídy těţitelnosti, tuhé konzistence, únosná. Objemová 
hmotnost 2 000 kg/m
3
. 
Inţenýrské sítě se nacházejí na ulici Hloţkova – přípojky jsou vyznačeny na výkresu 
situace. 
 
1.2 – Obecné informace o procesu 
 
 Stropní konstrukce bude vytvořena jako monolitická ţelezobetonová kříţem 
vyztuţená deska tl. 170 mm. Bude pouţit beton C 25/30 S3 a výztuţ třídy R10505. Nosná 
výztuţ desky bude dodána na stavbu z armovny ve svazcích v mnoţství dle projektové 
dokumentace. Třmínky budou dodány jiţ naohýbané dle výkresu armování. Ztuţující 
ţelezobetonový věnec bude zabetonován spolu se stropní deskou. Výztuţ 
ţelezobetonového věnce bude přivezena jiţ připravená ve formě armokošů a poté bude 
jeřábem přemístěna na místo. Na bednění stropní konstrukce bude pouţito bednění značky 




2. Převzetí pracoviště 
2.1 – Převzetí pracoviště 
 
 Pracoviště bude předáno s veškerou dokumentací skupině pracovníků, která 
provede betonáţ stropní konstrukce. Staveniště a jeho zařízení bude zkontrolováno a o 
předání bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
2.2 – Připravenost stavby 
 
Před zahájením prací jiţ budou provedeny všechny svislé nosné konstrukce prvního 
nadzemního podlaţí ukončené poslední vrstvou tvárnic POROTHERM. Bude 
zkontrolována svislost a vodorovnost zdí, jejich rovinnost a dokončenost dle specifikací 
uvedených v části Kontrolní a zkušební plán. Staveniště musí být předem vyklizeno, aby 
nic nebránilo montáţi bednění. Výsledky kontroly budou zapsány do stavebního deníku.  
 
2.3 – Připravenost staveniště 
 
Staveniště je oploceno mobilním neprůhledným plotem CITY výšky 2 m. Vstup na 
staveniště bude umoţněn zamykatelnými jednokřídlými vraty o šířce 1 m. Příjezdová cesta 
na staveniště vede z ulice Hloţkova kolem objektu bytového domu č.p. 1817. Je provedena 
ze silničních betonových panelů (2000x3000x180 mm) a je široká 6 m. Uspořádání panelů 
je patrné z výkresu zařízení staveniště. Příjezd na staveniště je zařízen dvoukřídlou 
zamykatelnou bránou šíře 6 m. 
 
V předstihu byla vybudována trvalá přípojka vody v severozápadní části objektu. Na tuto 
přípojku bude připojen staveništní rozvod vody. Tato přípojka je patrná z výkresu situace a 
je označena jako SO 03.  
 
Dále byla pro objekt zřízena přípojka elektrické energie, na kterou je napojena rozvodná 
skříň pro rozvod elektrické energie na staveništi (umístění rozvodné skříně je vyznačeno na 
výkresu situace). Přípojka elektrické energie je vyznačena na výkresu situace a je označena 
SO 02.  
 
Likvidace odpadní vody bude řešena pomocí kanalizační přípojky na uliční řad v ulici 
Hloţkova. Staveništní sociální zařízení budou napojeny do této kanalizační přípojky. 
Staveništní kanalizační přípojka je zakreslena na výkresu zařízení staveniště. 
 
Na staveništi budou umístěny kontejnery pro skladování, kancelář stavbyvedoucího, šatny, 
sociální zařízení – umývárny s toaletami. Všechny tyto objekty jsou znázorněny na 
výkresu zařízení staveniště. 
 
Materiál, jako ocel pro armování a bednící dílce, bude na staveništi skladován na určených 
skladovacích plochách, které budou vytvořeny zhutněným štěrkem frakce 32-63 mm. Ocel 
bude skladována na zpevněné ploše označené na výkrese zařízení staveniště jako plocha S1 




Pod jeřáb bude vytvořena zpevněná plocha vyskládaná silničními betonovými panely 





Stropní podpěra Doka Eurex 20 350 254 ks 
Opěrná trojnoţka 137 ks 
Spouštěcí hlavice H 20 163 ks 
Přidrţovací hlavice H 20 DF 91 ks 
Nosník Doka H20 top N 3,90 m 70 ks 
Nosník Doka H20 top N 2,65 m 228 ks 
Nosník Doka H20 top N 1,00 m 34 ks 
Panel ProFrame 21 mm 2500/500 mm 127 ks 
OSB desky tl. 21 mm 2500/625 mm 72 m
2
 
Beton C25/30 S3 155,7 m
3
 
Ocel R10505 22,1 t 
Odbedňovací přípravek TR 15 9 kg 
Izolační desky LIGNOPOR tl. 75 mm  14 m 
Desky LIGNOPOR bez izolace tl. 25 mm 242 m 
Betonová distanční tělíska 3 250 ks 
Prkna na prostupy tl. 25 mm 15 m
2
 
Dřevěný hranol 80x50 mm 17,1 m 
Ochranné zábradlí S výšky 1,1 m 227,26 m 
Výpočet mnoţství betonu: 
- plocha stropní konstrukce 1 NP = 214,314 m2 
- plocha stropních kcí celého objektu = 3*214,314 = 642,942 m2 
- beton potřebný na stropní konstrukci = 642,942*0,17 = 109,3 m3 + 10% = 120,3 m3 




- beton potřebný na vnitřní věnec = 40,85*0,17*0,25*4 = 7,0 m3 + 10% = 7,7 m3 
- beton potřebný na překlady = 2*7*0,4*0,25 = 1,4 m3 + 10% = 1,6 m3 
- beton potřebný na průvlaky = 2*8,53*0,25*0,25*3 = 3,2 m3 +10% = 3,6 m3 
- potřeba betonu C25/30 S3 celkem = 155,7 m3 
 
Výpočet orientačního mnoţství výztuţe na základě minimálního stupně vyztuţení: 
ρw,min = 0,08*√
   
   
 = 0,08*√
  
   
 = 0,018 => 1,8 % 
- potřeba oceli pro stropní konstrukci = 120,3*0,018*7,85 = 17,0 t 
- potřeba oceli pro obv. věnce = 22,5*0,018*7,85 = 3,2 t 
- potřeba oceli pro vnitřní věnce = 7,7*0,018*7,85 = 1,1 t  
- potřeba oceli pro překlady = 1,6*0,018*7,85 = 0,3 t 
- potřeba oceli pro průvlaky = 3,6*0,018*7,85 = 0,5 t 
- potřeba oceli R10505 celkem = 22,1 t 
41 
 
3.2 – Primární doprava 
 
- Ocel na armování a jednotlivé prvky bednění DOKA DOKAFLEX 1-2-4 budou 
přivezeny nákladním vozem Tatra 815 s hydraulickou rukou. Ohýbárna Výztuţ CZ s.r.o., 
ze které bude ocel přivezena, se nachází v Tlumačově a je vzdálená 7 km od staveniště. 
Specifikace dopravního prostředku jsou uvedeny v části Návrh strojní sestavy pro realizaci 
stropní konstrukce str. 69 tohoto dokumentu. 
 
- Betonová směs bude přiváţena na staveniště z betonárny CEMEX s.r.o. v Otrokovicích 
pomocí autodomíchávače Stetter C3 BASIC LINE. Betonárna se nachází 1,5 km od 
staveniště. Na stavbě bude zajištěno místo pro manipulaci s domíchávačem. 
Autodomíchávač bude doplňovat autočerpadlo. Specifikace těchto strojů jsou uvedeny 
v části Návrh strojní sestavy pro realizaci stropní konstrukce str. 72 tohoto dokumentu. 
 
- Drobný materiál bude na staveniště přivezen pomocí automobilu Ford Transit Van. 
Specifikace dopravního prostředku jsou uvedeny v části Návrh strojní sestavy pro realizaci 
stropní konstrukce str. 73 tohoto dokumentu. 
 
- Pracovníci se budou na staveniště dopravovat prostřednictvím automobilu Ford Transit 
Kombi. Specifikace dopravního prostředku jsou uvedeny v části Návrh strojní sestavy pro 
realizaci stropní konstrukce str. 73 tohoto dokumentu. 
 
3.3 – Sekundární doprava  
 
- Drobný materiál bude převáţen ve stavebních kolečkách a pomocí kladky. 
 
- Pro dopravu betonu do bednění bude pouţito autočerpadlo SCHWING S34X, které bude 
umístěno na staveništi po celou dobu betonáţe. Specifikace tohoto stroje jsou uvedeny 
v části Návrh strojní sestavy pro realizaci stropní konstrukce str. 70 tohoto dokumentu. 
 
- Pro dopravu oceli a bednění bude pouţit jeřáb DEMAG AC 40. Specifikace tohoto stroje 
jsou uvedeny v části Návrh strojní sestavy pro realizaci stropní konstrukce str. 74 tohoto 
dokumentu. 
 
3.4 – Skladování 
 
 Bednící materiál bude skladován v kontejnerech DOKA k tomu určených na 
volných plochách zpevněných hutněným štěrkem tak, aby nedocházelo k jeho poškození 
nebo znehodnocení. Tato plocha je patrná z výkresu zařízení staveniště a je označena S2. 
Menší prvky systému budou skladovány v uzamykatelném skladu. 
 
Výztuţ bude skladována na suché ploše zpevněné hutněným štěrkem (viz. skladovací 
plocha S1 na výkresu zařízení staveniště) na dřevěných podkladcích, tak aby byla 
minimálně 100 mm nad povrchem zpevněné plochy. Mezi jednotlivými vrstvami materiálu 
musí být prokladky ve vzájemné vzdálenosti maximálně 1 m.  
 
Dále budou na staveništi připraveny uzamykatelné buňky pro uskladnění drobného nářadí. 





4. Pracovní podmínky 
4.1 – Obecné podmínky 
 
Pracovní doba je stanovena od 8:00 do 16:00. Pracovníci budou řádně proškoleni o 
dodrţování předpisů BOZP a kaţdý pracovník stvrdí své proškolení podpisem pod 
příslušný tiskopis.   
Poté jim bude sdělen plán a postup prací a budou jim také poskytnuty informace o 
sociálních zařízeních a místech s přívodem elektrické energie, popřípadě vody atd. 
Základní hygienické podmínky budou zajištěny stavební buňkou s hygienickým zázemím 
obsahujícím sprchu, umyvadla a toalety.  
 
4.2 – Podmínky procesu 
 
Bednící proces bude zahájen po dokončení zdění 1NP a kontrole technologického 
postupu zdění. 
 
Práce budou probíhat jen za příznivých teplotních podmínek +5 aţ +30°C. Pokud klesne 
teplota pod tuto úroveň je potřeba zajistit, aby beton nepromrzl. Jako opatření z hlediska 
sloţení betonu je nutné zajistit pouţití betonu vyrobeného z cementu s vysokou počáteční 
pevností bez příměsí (popílku) nebo pouţití vyšších pevnostních tříd betonu, popřípadě 
pouţití betonu s obsahem superplastifikačních přísad urychlujících tvrdnutí. Při vyšších 
teplotách neţ 30 °C musí být zajištěno pravidelné kropení (mlţení) betonu vodou 
v krátkých intervalech popřípadě překrytí povrchu betonu vlhkými tkaninami nebo fóliemi. 
 
Při provádění betonáţe je nutno respektovat povětrnostní podmínky a v případě zhoršení 
počasí, zejména pak v případě silného deště, sníţené viditelnosti pod 30 m nebo větru (nad 
11 m/s kvůli stabilitě jeřábu) budou práce přerušeny do doby, neţ bude pracoviště uvedeno 




5. Pracovní postup 
Jako bednění pro betonáţ stropní desky bude pouţito systémové stropní bednění 
DOKA DOKAFLEX 1-2-4. Tento systém sestává ze stropních podpěr DOKA Eurex 20 
top, opěrných trojnoţek, nosníků DOKA H20 top délky 3,90 m (podélné nosníky) a délky 
2,65 m (příčné nosníky), spouštěcích hlavic H20, přidrţovacích hlavic H20 DF a panelů 
Dokadur.   
 
 
1) Montáţ bednění 
 
- Očištění podkladu 
 
Nejdříve dělníci zametou a očistí podkladní betonovou vrstvu (hrubou podlahu), tak aby 






Obrázek 8 - poloţení nosníků po obvodu 
 
 
- Stavění podpěr 
 
Nejprve budou poloţeny podélné a příčné nosníky po obvodu abychom si vytvořili rastr 
polohy pro krajní podpěry podélných nosníků.  
 
Poté bude provedeno hrubé výškové nastavení stropní podpěry pomocí nastavovacího 
třmenu. Následuje zasazení spouštěcích hlavic H20 do stropních podpěr. Poté budou podle 
projektu postaveny opěrné trojnoţky. Stropní podpěra bude postavena do opěrné trojnoţky 





Obrázek 9 - stavění podpěr 
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- Uloţení nosníků 
 
Pomocí montáţních vidlic budou uloţeny podélné nosníky do spouštěcích hlavic. Délka 




Obrázek 10 - uloţení podélných nosníků 
Následuje nivelace podélných nosníků podle výšky stropu (tj. světlá výška 3 100 mm od 
hrubé podlahy, tloušťka stropní konstrukce 170 mm).  
 
Obrázek 11 - nivelace nosníků 
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Poté budou pomocí montáţních vidlic uloţeny s přesahem příčné nosníky. Základní 
vzdálenost příčných nosníků je 500 mm. Maximální vzdálenost je 750 mm. Bliţší 
specifikace viz. výkres bednění. Délka příčných nosníků je 2 650 mm. Pod kaţdým místem 
styku desek bude leţet nosník (příp. zdvojené nosníky) podle výkresu bednění. 
 
 









Z tabulky vyplývají maximální vzdálenosti, které je nutné při bednění dodrţet. Podle výšky 
stropu a vybraných bednících desek byly určeny tyto vzdálenosti: 
 
Maximální vzdálenost příčných nosníků:  0,75 m 
Maximální vzdálenost podélných nosníků:  2,65 m 




Poté musí být připraveno bednění pro ţelezobetonové průvlaky v místnostech označených 
ve výkrese půdorysu 1. NP jako 103 a 113. Tyto průvlaky budou vyztuţeny a 
zabetonovány spolu se stropní deskou. Toto bednění bude provedeno také v systému 
DOKAFLEX 1-2-4 pomocí průvlakové kleštiny 20 a nástavce k průvlakové kleštině. 
Průvlaky mají rozměry 250x250 mm. Vzdálenost příčných nosníků pro bednění průvlaku 
bude 0,5 m a průvlaková kleština bude umístěna na kaţdém druhém příčném nosníku. 
 
 
         Obrázek 13 - detail bednění průvlaku 
 
Dále musí být zřízeno bednění prostupujících konstrukcí, jako jsou instalační šachty a 
schodiště. Toto bednění bude vytvořeno z řeziva na míru pro kaţdý otvor. Otvory pro 
instalační šachty jsou označeny v půdorysu ZT1 a ZT2. Otvory ZT1 jsou v půdorysu dva a 
mají rozměry 1000x250 mm a otvory ZT2 jsou v půdorysu také dva a jejich rozměry jsou 
800x250 mm. Dále musí být zřízeno bednění otvorů ve stropní konstrukci pro schodiště. 
Schodišťové prostory jsou v půdorysu podlaţí označeny 102,112 a 123. Jedná se o tři 
samostatná schodiště. Rozměry otvorů pro schodiště, které je potřeba obednit jsou patrné 
z výkresů půdorysů jednotlivých podlaţí. 
Překlady nad otvory pro výlohy v prvním nadzemním podlaţí (viz. otvory označené č. 1 ve 
výkresu půdorysu 1. NP) budou zabetonovány společně se stropní konstrukcí. Proto je 
nutné zajistit jejich bednění. Toto bednění bude vytvořeno jako ztracené bednění z desek 
LIGNOPOR tl. 25 mm, kde spodní a vnější strana bude obsahovat tepelnou izolaci ve 
formě polystyrenu tl. 50 mm. Toto bednění bude podepřeno stropními podpěrami stejně 




               Obrázek 14 - ztracené bednění překladu 
- Montáţ mezipodpěr 
 
Přidrţovací hlavice H20 DF bude nasazena na vnitřní trubku stropní podpěry a zajistí se 
integrovaným třmenem. Montáţ mezipodpěr proběhne podle schématu bednění. 
Vzdálenost podpěr je 1 m, coţ odpovídá dvěma značkám na bednících nosnících. Pro 
danou výšku stropní konstrukce 170 mm je maximální vzdálenost podpěr udávaná 
výrobcem 1,54 m. Tato vzdálenost musí být vţdy dodrţena.  
 
 





Obrázek 16 - montáţ mezipodpěr 
 
- Uloţení panelů 
 
Před uloţením panelů bude namontována ochrana proti pádu výšky 1,1 m na okraj stropu. 
Poté budou uloţeny na sraz panely DOKADUR kolmo k příčným nosníkům. Rozměry 
panelů: 2 500/500/21 mm. Panely budou vyskládány tak, aby byly pouţity celé kusy a 
zbylé části a dořezy budou vyskládány z OSB desek. Nakonec budou panely postříkány 
odbedňovacím prostředkem TR 15 pro snadnější odbednění.  
 
 
                                                           Obrázek 17 - ukládání panelů DOKADUR 
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2) Uloţení výztuţe 
 
Po zhotovení bednění proběhne vázání výztuţe. Podélná výztuţ bude dodána ve 
svazcích jasně označena štítkem, na kterém bude uveden typ, průměr a mnoţství oceli. 
Třmínky budou dodány jiţ naohýbané z oceli R 10 505. Veškerá výztuţ musí být dodávána 
s hutním atestem. Ţelezobetonové ztuţující věnce v úrovni stropu kaţdého podlaţí budou 
betonovány zároveň se stropy. Výztuţ věnce a překladů bude na staveniště přivezena jiţ 
navázána v armokoších, které budou pomocí jeřábu dopraveny na místo. Výztuţ stropní 
desky bude jeřábem přesunuta do příslušného podlaţí a započne její vázání. Příslušní 
pracovníci dále provedou osazení distančních podloţek dle plánu a následnou pokládku 
spodní výztuţe. Polohu horní výztuţe zajistí pomocí třmínků. Protoţe je zakázáno 
vstupovat na výztuţ, aby nedošlo k jejímu poškození, je nutné zřízení pochozích lávek, tak 




Izolační deska LIGNOPOR tloušťky 75 mm slouţí jako ztracené bednění. Bude 
kotvena do zdiva pomocí ocelových spon, dle pokynů výrobce. K osazené desce se 
přidávají ve vodorovném směru další věncové desky a ve styčných hranách desek se 
zajišťují vrutem nebo hřebíkem.  
 
Obrázek 18 - ztracené bednění deskou LIGNOPOR 
Do bednění se bude vhánět beton pomocí čerpadla. Maximální výška, ze které bude beton 
spadat, je 1,5 m. Čerpadlo bude plynule plněno pomocí autodomíchávačů. Hutnění betonu 
stropní desky je prováděno pomocí vibrační lišty Wacker Neuson P 35A. Jeden 
z pracovníků hlídá výšku betonu, dva obsluhují čerpadlo a jeden pracovník vibruje. Výška 
betonové vrstvy bude kontrolována pomocí ocelových trubek zasazených do betonu. 
Nejdříve bude do bednění načerpáno malé mnoţství čerstvého betonu, do kterého se osadí 
kus ocelové trubky tak, aby horní hrana trubky představovala výšku betonové vrstvy. Poté 
se bude beton čerpat a hutnit, dokud vrstva betonu nedosáhne horní hrany trubky. Na závěr 
budou trubky vytaţeny a daná místa ručně zapravena pomocí hladítka.  
Pro hutnění betonové směsi překladů nad otvory pro výlohy v prvním podlaţí a také pro 
hutnění průvlaků bude pouţit ponorný vibrátor Enar M5 AFP. Vibrátor se zasune 
vertikálně do betonové směsi. Nesmí být pouţíván k tlačení betonu v horizontálním směru. 
Vibrátor bude do betonu zasouván v pravidelných vzdálenostech. Tato vzdálenost by měla 
odpovídat 8 aţ 10 násobku průměru ponorné části vibrátoru. V případě tohoto vibrátoru je 
vzdálenost jednotlivých vpichů 400 – 500 mm. Vţdy musí být dodrţena vzdálenost od stěn 
bednění alespoň 7 cm. Doba zhutňování v kaţdém místě by měla být mezi 5 aţ 10 
sekundami po ponoření. Beton je povaţován za dobře zhutněný, kdyţ je povrch kolem 
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vibrátoru lesklý, kompaktní a neobjevují se jiţ ţádné vzduchové bubliny. Rovněţ se 
projeví změna hluku, který vibrátor vydává. Vibrátor musí být vyjímán vţdy vertikálně, 
přičemţ s ním bude pohybováno nahoru a dolů, aby mohl beton opět zaplnit prázdný 
prostor. Rychlost vytahování vibrátoru by měla být přibliţně 8 cm za sekundu. Kdyţ je 
vibrátor téměř venku, vytáhne se rychle, aby bylo zamezeno otřesům povrchu. 
 
V následující tabulce je uvedena nejdelší doba pro dopravu a zpracování čerstvého betonu 




1. část odbednění  
 
Na pokyn statika můţe po 5-7 dnech dojít k částečnému odbednění stropní 
konstrukce. Statik určí, které podpěry je moţné odstranit a dojde k odbednění těchto 
podpěr, nosníků a bednících desek. Nejdříve budou odstraněny mezipodpěry. Poté se 
úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice spustí bednění stropu. Příčné nosníky budou 
nejdříve sklopeny a poté vytáhnuty. Poté následuje odstranění panelů a demontáţ 
zbývajících podélných a příčných nosníků. Zbytek určených stojek a nosníků zůstane na 
místě do doplynutí celkové doby do 28 dní.  
 
2. část odbednění 
  
Po uplynutí 28 dní od betonáţe můţe dojít k úplnému odbednění konstrukce. 
Všechny stropní podpěry, nosníky a bednící desky budou odstraněny dle pokynů 
uvedených v postupu odbedňování a budou umístěny do kontejnerů DOKA k tomu 
určených a uskladněny na skládce S2 vyznačené na výkresu zařízení staveniště pro pouţití 
na bednění stropní konstrukce dalšího patra. 
 
                                                                        Obrázek 19 - odbedňování 
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6. Personální obsazení 
 
- 1x vedoucí čety (vyučen jako betonář + min. 5 let praxe v oboru)  
- 3x betonář (vyučen)  
- 4x ţelezář (vyučen)  
- 4x tesař (vyučen)  
- 1x řidič nákladního automobilu TATRA 815 (vyučen, oprávnění k řízení)  
- 1x řidič autodomíchávače Stetter C3 BASIC LINE AM12C(vyučen, oprávnění k řízení) 
- 1x obsluha autočerpadla SCHWING S34X  
- 1x řidič automobilu Ford Transit Van (oprávnění k řízení)  
- 1x obsluha jeřábu DEMAG AC40 (vyučen, oprávnění k řízení)  
 
Kaţdý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 
 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
 
Podrobný popis strojů a pracovních pomůcek je uveden v samostatné části Návrh strojní 
sestavy pro realizaci stropní konstrukce, str. 68. 
 
7.1 - Pracovní stroje 
 
- nákladní automobil TATRA 815 s hydraulickou rukou (technická specifikace viz. část 
Návrh strojní sestavy pro realizaci stropní konstrukce, str. 69) 
 
- autočerpadlo SCHWING S34X (technická specifikace viz. část Návrh strojní sestavy pro 
realizaci stropní konstrukce, str. 70) 
 
- autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 12 C (technická specifikace viz. část Návrh 
strojní sestavy pro realizaci stropní konstrukce, str. 72) 
 
- jeřáb DEMAG AC 40 (technická specifikace viz. část Návrh strojní sestavy pro realizaci 
stropní konstrukce, str. 74) 
 
7.2 - Pracovní pomůcky 
 
- vibrační lišta Wacker Neuson P 35A (technická specifikace viz. část Návrh strojní 
sestavy pro realizaci stropní konstrukce, str. 77) 
 
- nivelační přístroj NL-26 Profi (technická specifikace viz. část Návrh strojní sestavy pro 
realizaci stropní konstrukce, str. 78) 
 
- úhlová bruska Makita GA5030 (technická specifikace viz. část Návrh strojní sestavy pro 
realizaci stropní konstrukce, str. 79) 
 
- ponorný vibrátor Enar M5 AFP (technická specifikace viz. část Návrh strojní sestavy pro 





- vodováha 2 m 
- pásmo 




- klíč na dotahování bednění 
- hřebíky 




7.3 – Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 
- ochranné brýle 
- rukavice 
- pracovní oděv 




8. Jakost a kontrola kvality 
 
8.1 – Vstupní kontrola 
 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola připravenosti staveniště 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola zděných konstrukcí 
- Kontrola ţelezobetonových sloupů 
- Kontrola výztuţe vystupující ze sloupů 
- Vstupní kontrola betonové směsi 
- Vstupní kontrola výztuţe 
- Vstupní kontrola bednění 
- Kontrola skladování výztuţe 
 
Bliţší specifikace jednotlivých vstupních kontrol jsou popsány v části Kontrolní a zkušební 
plán, který je součástí tohoto dokumentu viz. str. 83. Výsledky všech kontrol budou 
zapsány do stavebního deníku. 
 
 
8.2 – Mezioperační kontrola 
 
- Kontrola bednění překladů 
- Kontrola bednění stropní desky 
- Kontrola bednění ztuţujícího věnce 
- Kontrola vyztuţení stropní desky, ztuţujících věnců a průvlaků 
- Kontrola betonáţe stropní desky a ztuţujících věnců 
- Kontrola ošetřování a odbedňování stropní konstrukce 
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Bliţší specifikace jednotlivých mezioperačních kontrol jsou popsány v části Kontrolní a 
zkušební plán, který je součástí tohoto dokumentu viz. str. 88. Výsledky všech kontrol 




8.3 – Výstupní kontrola 
 
- Kontrola geometrické přesnosti 
- Kontrola povrchu betonu 
- Kontrola pevnosti betonu 
 
Bliţší specifikace jednotlivých výstupních kontrol jsou popsány v části Kontrolní a 
zkušební plán, který je součástí tohoto dokumentu viz. str. 90. Výsledky všech kontrol 
budou zapsány do stavebního deníku. 
 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- staveniště musí být ohrazeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob 
- hranice pozemku musí být zřetelně označeny 
- vjezd na staveniště musí být označen dopravními značkami 
- nesmí být ohroţena stabilita jiných staveb 
 
- Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
 
- Před pouţitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiţ jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uloţení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překáţek, umístění nadzemních vedení a 
překáţek. 
 
- Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k pouţívání zajistí. 
 
- Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překáţek ztěţujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 
- Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
poţadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. 
 
- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montáţní, stavebně montáţní nebo 
udrţovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v 
součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle 
věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náleţitě zajištěno a 
vybaveno. 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
- Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců 
z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 
a zajistí jejich provádění. 
- Zabezpečení vnějšího obvodu stavby se provádí vţdy, je-li úroveň pracoviště výše neţ 
1,5 m nad úrovní terénu nebo konstrukce stavby. 
- Montáţní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro 
montáţní práce ve výšce. Musí mít potvrzení o způsobilosti a musí být obeznámeni s 
bezpečnostními předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně. 
- Montáţní četa musí být vybavena všemi bezpečnostními prostředky (ochranné pásy, 
vesty, rukavice, přilby, obuv, jistící lana). Pracovníci jsou povinni toto osobní vybavení 
pouţívat. Za dodrţení tohoto ustanovení je zodpovědný vedoucí čety a všichni pracovníci. 
- Pracovníci smějí pouţívat drobné nářadí bez zajištění proti pádu přivázáním jen při 
souběţném zabezpečení prostoru pod montáţním místem. 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 
a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Obsluha musí mít moţnost se přesvědčit, ţe v nebezpečných prostorech se nenachází 
ţádný zaměstnanec; pokud nelze tento poţadavek splnit, bezpečnostní systém před 
spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný 
výstraţný signál, aby zaměstnanci zdrţující se v nebezpečném prostoru měli vţdy dostatek 
času nebezpečný prostor opustit. 
- Při pouţití více strojů na pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohroţení provozu strojů. 
 
Bliţší specifikace BOZP řeší samostatná část – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 












Při provádění stropní konstrukce je potřeba minimalizovat vliv na ţivotní prostředí. 
Je nutné dodrţovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 
ţivotního prostředí. Pouţívaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu. Na 
stavbě musí být dodrţovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné stroje 
a pomůcky musí být očištěny a odpadní voda ekologicky odvedena. Musí být zabráněno 
únikům nafty a olejů do půdy. V průběhu realizace stavby budou vznikat běţné staveništní 
odpady, které budou likvidovány na řízených skládkách k tomu určených. Ostatní odpady 
budou umístěny do připraveného kontejneru na stavbě. Nakládání s odpady bude 
provedeno v souladu se zákonem č. 154/2010 sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a 
předpisy souvisejícími vyhláška MŢP č. 381/2001 sb. a č. 383/2001 sb. 
 
 




Druh odpadu Nakládání 
15 01 01 papírový nebo lepenkový obal skládka 
20 03 01 směsný komunální odpad skládka 
17 01 01 beton skládka 
17 04 05 ţelezo a ocel sběrné sur. 
17 06 04  izolační materiály skládka 
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad skládka 
17 02 01 dřevo čisté spalovna 


























VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 






AUTOR PRÁCE                   VLASTIMIL KUŽELA  
AUTHOR 











VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   VLASTIMIL KUŽELA  
AUTHOR 









1. Obecné informace o stavbě 
 
 
Účel stavby:              Administrativní objekt 
Místo stavby:           Otrokovice ul. Hloţkova 
Investor:   Město Otrokovice 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 
                
 
1.1 – Základní popis stavby 
 
Řešené území leţí v katastrálním území obce Otrokovice. Je situováno po pravé 
straně státní silnice vedoucí směrem z Napajedel na Přerov. Objekt je umístěn v rohu 
pozemku. Bude připojen na stávající část A objektu. Spojením těchto objektů vznikne 
půdorys tvaru písmene L kopírující napojení ulic Hloţkova a Náměstí 3. května. Svojí 
výškou bude budova kopírovat okolní zástavbu. Navrhovaný objekt logicky ukončuje 
zástavbu podél ulice Hloţkova. Uprostřed pozemku za objektem vznikne kryté nádvoří 
s příjezdovou cestou z ulice Hloţkova. Toto nádvoří bude tvořeno zámkovou dlaţbou a 
bude vyuţito jako parkovací plocha. 
 
 Předmětem projektu je integrovaný dům v Otrokovicích. Jedná se o čtyřpodlaţní 
nepodsklepený objekt. Půdorysně je budova rozdělena na části B, C1 a C2. V přízemí se 
ve všech částech B, C1, C2 nachází prodejní plochy, místnosti pro skladování a hygienická 
zázemí. Ve druhém patře budou kanceláře. Třetí a čtvrté podlaţí částí C1 a C2 jsou 
rezervovány pro bytové jednotky. V části B se nachází další kancelářské prostory. Bytová 
jednotka v části C1 obsahuje kuchyň, koupelnu s WC a dva pokoje. Byt v části C2 
obsahuje kuchyň, koupelnu, samostatné WC a 3 další pokoje.  
 
          Budova bude tvořena z keramických tvárnic POROTHERM tloušťky 400 mm. 
Vnitřní nosné stěny budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM tloušťky 250 
mm. Příčky jsou navrţeny tloušťky 100 a 150 mm z cihel pálených a dutých. Mezi 
kancelářemi budou příčky ze sádrokartonu vyplněné izolací ISOVER. Stropy nad 
jednotlivými podlaţími budou vytvořeny jako ţelezobetonové kříţem vyztuţené desky 
tloušťky 170 mm. Základy budovy jsou navrţeny jako ţelezobetonové základové pásy a 
patky z ţelezobetonu  C20/25. Střešní konstrukce bude sedlová se sklonem 40°. Střešní 
krytina bude pouţita keramická červené barvy TONDACH Universal. Poloha staveniště je 
v rovinatém terénu. Inţenýrské sítě se nacházejí na ulici Hloţkova – přípojky jsou 
vyznačeny na výkresu situace. 
 
1.2 – Základní informace o zařízení staveniště 
 
 Tato technická zpráva upřesňuje informace ohledně zařízení staveniště. Rozvody 
energií pro zařízení staveniště budou připojeny na v předstihu vybudované přípojky 
objektu. Jedná se o přípojku elektrické energie, vodovodní a kanalizační přípojku. Na 
staveniště budou vybudovány zpevněné plochy pro skladování materiálů a také plochy pro 
jeřáb a autočerpadlo. Dále bude vybudována příjezdová cesta na staveniště ze 
ţelezobetonových silničních panelů. Na staveništi budou umístěny buňky pro sociální a 
provozní zajištění stavby. Celé staveniště i příjezdová cesta budou oploceny mobilním 
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neprůhledným plotem. Bliţší specifikace jednotlivých částí zařízení staveniště jsou 
uvedeny v následujícím textu a ve výkresu č. 03 – Zařízení staveniště. 
 
2. Objekty zařízení staveniště 
 
2.1 – Objekty provozní 
 
2.1.1 – Kancelář stavbyvedoucího  
 
Pro kancelář stavbyvedoucího bude pouţit kontejner TOI TOI BK1. Tato buňka 
bude připojena na staveništní rozvod elektrické energie. Pod zpevněnou plochou, po které 
se budou pohybovat nákladní automobily a stroje, je nutné vézt tuto přípojku v chráničce 
tvořené z dřevěných desek. Kontejner bude uloţen na vodorovnou plochu v toleranci max. 
10 mm na dřevěné trámy. Umístění této buňky (ozn. B4) a vedení přípojky elektrické 




 šířka:  2 438 mm 
 délky:  6 058 mm 
 výška:  2 800 mm 




 1x elektrické topidlo 
 2x zářivka IP54 1x 58 W 
 3x elektrická zásuvka 230 V 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 okno s plastovou ţaluzií a ocelovou mříţí 1810/1200 mm 




2.1.2 – Skladový kontejner 
 
Pro skladování drobného materiálu a nářadí bude pouţit skladový kontejner TOI 
TOI LK1 velikosti 20'. Kontejner bude uloţen na vodorovnou plochu v toleranci max. 10 
mm na dřevěné trámy. Pozice tohoto skladovacího kontejneru (ozn. B1) je patrná 




 šířka:  2 438 mm 
 délky:  6 058 mm 




Obrázek 20 - TOI TOI BK1 





venkovní dvoukřídlé dveře ocelové 2000/2200 mm s těsněním a cylindrickým 
zámkem 
 
2.1.3 – Oplocení staveniště 
 
Jako zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob bude pouţito 
mobilní neprůhledné oplocení CITY výšky 2 m. Jednotlivé panely jsou spojeny 
bezpečnostními svorkami. Vstup na staveniště bude umoţněn jednokřídlými vraty šířky 1 
m umístěnými v severovýchodní části staveniště. Vjezd vozidel na staveniště bude zajištěn 




 rám:   horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
 výplň rámu:  kovový trapézový plech 
 průměr trubky: 42 mm vertikálně 
 rozměr pole:  2 140 x 1980 mm 
 hmotnost:  38,5 kg 
















2.1.4 – Skladovací plochy 
 
Materiály, jako ocel pro armování a bednící dílce, budou na staveništi skladovány 
na určených skladovacích plochách, které budou vytvořeny zhutněným štěrkem frakce 32-
63 mm. Mocnost této vrstvy bude 200 mm. Ocel bude skladována na zpevněné ploše 
označené na výkrese zařízení staveniště jako plocha S1 a bednící materiál bude uskladněn 
na ploše označené S2. Tyto plochy budou hutněny válcováním.  
 
Návrh skládkové plochy oceli: 
 
POK = Q . K . n = 22,1 . 1 . 2,0 = 44,5 m
2




                       Obrázek 22 - oplocení CITY 
           Obrázek 23 - nosná patka oplocení 
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POK –  plocha skládky [m
2
] 
K –  koeficient současnosti skladování oceli [-] 
n –  normativ plochy pro daný druh konstrukce [t] 
Q –  celková hmotnost pouţité oceli [t] 
 
Návrh skládkové plochy bednění: 
 
Navrţená plocha pro uskladnění bednících dílců je 35 m2. 
 
2.1.5 – Staveništní komunikace 
 
Příjezdová cesta na staveniště vede z ulice Hloţkova kolem objektu bytového domu 
č.p. 1817. Je provedena ze silničních betonových panelů (2000x3000x180 mm) a je široká 
6 m. Uspořádání panelů je patrné z výkresu zařízení staveniště. V zatáčce jsou místa mezi 
panely dosypána štěrkem frakce 32-63 mm. Příjezd na staveniště je zařízen dvoukřídlou 
zamykatelnou bránou šíře 6 m. Na staveništi bude zřízena zpevněná plocha pro pojezd 
automobilů a strojů. Tato plocha bude vytvořena zhutněným štěrkem frakce 32-63 mm 
hutněným válcováním. Mocnost této vrstvy je 200 mm a její plocha je 98 m2. Dále bude na 
staveništi zřízena zpevněná plocha pro zapatkování autojeřábu a autočerpadla vyskládaná 
silničními betonovými panely rozměrů 3000x1000 mm výšky 180 mm. Uspořádání panelů 
je patrné z výkresu zařízení staveniště. 
 
2.1.6 – Staveništní rozvody 
 
V předstihu byla vybudována trvalá přípojka vody v severozápadní části objektu. 
Na tuto přípojku bude připojen staveništní rozvod vody. Tato přípojka je patrná z výkresu 
situace a je označena jako SO 03. Staveništní rozvody vody budou pod zpevněnou 
komunikací vedeny jako trubka v trubce, aby byly chráněny před poškozením. 
 
Dále byla pro objekt zřízena přípojka elektrické energie, na kterou je napojena rozvodná 
skříň pro rozvod elektrické energie na staveništi (umístění rozvodné skříně je vyznačeno na 
výkresu situace). Přípojka elektrické energie bude pod zpevněnou plochou chráněna před 
poškozením chráničkou vytvořenou z dřevěných desek. Přípojka elektrické energie je 
vyznačena na výkresu situace a je označena SO 02.  
 
Likvidace odpadní vody bude řešena pomocí kanalizační přípojky na uliční řad v ulici 
Hloţkova. Staveništní sociální zařízení budou napojeny do této kanalizační přípojky a 
budou pod komunikací vedeny jako trubka v trubce, aby byly chráněny před poškozením. 
Staveništní kanalizační přípojka je zakreslena na výkresu zařízení staveniště. 
 
 
2.2 – Objekty sociální 
 
2.2.1 – Šatna pracovníků  
 
Pro šatnu pracovníků bude pouţit kontejner TOI TOI BK1. Tato buňka bude 
připojena na staveništní rozvod elektrické energie. Pod zpevněnou plochou, po které se 
budou pohybovat nákladní automobily a stroje, je nutné vézt tuto přípojku v chráničce 
tvořené z dřevěných desek. Kontejner bude uloţen na vodorovnou plochu v toleranci max. 
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10 mm na dřevěné trámy. Umístění této buňky (ozn. B2) a vedení přípojky elektrické 




 šířka:  2 438 mm 
 délky:  6 058 mm 
 výška:  2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
Vybavení: 
 
 1x elektrické topidlo 
 2x zářivka IP54 1x 58 W 
 3x elektrická zásuvka 230 V 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 okno s plastovou ţaluzií a ocelovou mříţí 1810/1200 mm 
venkovní jednokřídlé dveře ocelové 811/1968 mm s těsněním a cylindrickým 
zámkem 
 
Posouzení nutné plochy šatny: 
 
počet pracovníků:  12 
plocha na 1 pracovníka: 1,25 m2 
S = 12·1,25 = 15 m2 => plocha jedné buňky 15 m2 vyhovuje  
 
 
2.2.2 – Hygienické zázemí 
 
Jako hygienické zázemí pro pracovníky bude pouţit KOMBI kontejner TOI TOI 
SK1. Tato buňka bude připojena na staveništní rozvod elektrické energie a vody. Pod 
zpevněnou plochou, po které se budou pohybovat nákladní automobily a stroje, je nutné 
vézt tyto přípojky v chráničkách podle výkresu Zařízení staveniště. Dále bude tento 
kontejner připojen na kanalizační přípojku. Kontejner bude uloţen na vodorovnou plochu 
v toleranci max. 10 mm na dřevěné trámy. Umístění této buňky (ozn. B3) a vedení přípojek 




 šířka:  2 438 mm 
 délky:  6 058 mm 
 výška:  2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 přívod vody: 3/4" 




 2x elektrické topidlo 
 2x zářivka IP54 1x 58 W 
 3x umývadlo 
Obrázek 24 - TOI TOI BK1 
Obrázek 25 - TOI TOI SK1 
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 2x sprchová kabina 
 2x pisoár 
 2x toaleta 
 1x boiler 200 litrů 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 okno s plastovou ţaluzií a ocelovou mříţí 1810/1200 mm 
venkovní jednokřídlé dveře ocelové 811/1968 mm s těsněním a cylindrickým 
zámkem 
 
Posouzení mnoţství hygienických vybavení: 
 
poţadované hodnoty 
 - 1 umyvadlo na 15 pracovníků 
 - 1 sprcha na 20 pracovníků 
 - 2 WC do 50 pracovníků + 2 mušle 
 
Všechny uvedené hodnoty navrţená buňka s hygienickým zázemím splňuje. 
 
 
3. Doprava a zásobování materiály 
 
Ocel na armování stropní desky bude přivezena z ohýbárny Výztuţ CZ s.r.o. 
v Tlumačově vzdálené 7 km. Svazky oceli a armokoše budou sloţeny na zpevněnou plochu 
pomocí hydraulické ruky. Materiál bude srovnán tak, aby byl připraven pro postupné 
odebírání dle postupu výstavby. Stejným způsobem budou na staveniště přivezeny a 
sloţeny i veškeré bednící dílce a materiály pro bednění stropní desky, věnců a překladů. 
Betonová směs bude přiváţena na staveniště pomocí autodomíchávačů z betonárny 
CEMEX s.r.o. v Otrokovicích vzdálené 1,5 km. Z těchto domíchávačů bude plněno 
autočerpadlo, které bude zapatkováno na zpevněné ploše označené S0 na výkrese č. 03 – 
Zařízení staveniště. 
Drobné materiály a nářadí budou na staveniště dopraveny pomocí automobilů a budou 
uskladněny v uzamykatelném skladu B1 (viz. výkres č. 03 – Zařízení staveniště).  
Pro vertikální dopravu veškerých materiálů do jednotlivých pater je navrţen autojeřáb 
DEMAG AC 40 City, který bude zapatkován v na zpevněné ploše označené S0 na výkrese 
č. 03 – Zařízení staveniště.  
 
 
4. Zdroje energií pro stavbu 
 
4.1 – Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveniště 
 
4.1.1 – Provozní elektromotory na staveništi 
 
 - ponorný vibrátor   2 kW 
 - vibrační lišta    2 kW 
 - úhlová bruska   1 kW 
 




4.1.2 – Provozní příkon kontejnerů 
 
 - kancelář BK1   0,4 kW 
 - šatna BK1    0,4 kW 
 - hygienické zázemí SK1  0,8 kW 
 
 celkem    1,6 kW 
 







S = 1,1·((0,45·5+0,8·1,6)2 + (0,45·5·0,85+0,8·1,6·1,0)2)
1/2
 = 5,3 kW 
  
S – zdánlivý příkon [kW]  
1,1 – koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu (10 %) 
β1; β2 – koeficienty náročnosti podle ČSN 34 1610 
P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW]  
P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW]  
tgζ1; tgζ2; tgζ3 – fázové posuny 
  
 
4.2 – Výpočet potřeby vody pro staveniště 
 
4.2.1 – Spotřeba vody pro hygienické účely 
 
Qn = (Pp · Pn · kn) / (t * 3600)  
 
Pp  – počet pracovníků 
Pn – spotřeba vody za časovou jednotku 
kn – koeficient nerovnoměrnosti 
t – doba odběru vody  
 
45 l  – návštěva sprchy / osoba a den 
15 l  – vyuţití umyvadla / osoba a den 
20 l  – vyuţití WC / osoba a den  
 
Spotřeba na pracovníka a den – 45 + 15 + 20 = 80 l 
 
Qn = (7 · 80 · 2,7) / (8 · 3600) = 0,06 + 20 % = 0,08 l/s => DN 15 
 
4.2.2 – Spotřeba poţární vody 
 
Ve vzdálenosti 80 m od objektu se na ulici Nám. 3. května nachází na vodovodním 
řádu podzemní hydrant DN 150 mm. Odběr vody z hydrantu při rychlosti v = 0,8 ms-1 je 6  
ls
-1. Tímto je splněna podmínka na zásobování poţární vodou dle ČSN 73 0873 – PBS – 







5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Při realizace stavby je nutno dodrţovat veškeré obecně platné předpisy, normy, 
vyhlášky a nařízení k zajištění bezpečnosti při práci na staveništi. Veškerá sociální, správní 
a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým přepisům a 
směrnicím. Musí být dodrţeny zákony o péči o zdraví, zákon o ochraně ovzduší, vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví ČR o hluku a vibracích, směrnice o pracovním prostředí apod. 
Při provádění stavby je nutno dále dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení. Jedná se zejména o tyto předpisy: 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
- Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 
provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Bliţší specifikace BOZP řeší samostatná část Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, viz. 
str. 94. 
6. Ochrana ţivotního prostředí 
 
Při provádění stropní konstrukce je potřeba minimalizovat vliv na ţivotní prostředí. 
Je nutné dodrţovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 
ţivotního prostředí. Pouţívaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu. Na 
stavbě musí být dodrţovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné stroje 
a pomůcky musí být očištěny a odpadní voda ekologicky odvedena. Musí být zabráněno 
únikům nafty a olejů do půdy. V průběhu realizace stavby budou vznikat běţné staveništní 
odpady, které budou likvidovány na řízených skládkách k tomu určených. Ostatní odpady 
budou umístěny do připraveného kontejneru na stavbě. Nakládání s odpady bude 
provedeno v souladu se zákonem č. 154/2010 sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a 





Druh odpadu Nakládání 
15 01 01 papírový nebo lepenkový obal skládka 
20 03 01 směsný komunální odpad skládka 
07 02 13 plastový odpad skládka 
13 02 06 syntetické motorové, převodové a mazací oleje skládka  
17 02 01 dřevo čisté spalovna 




7. Likvidace zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště, které je potřebné pro realizaci řešené etapy zastropení objektu, 
je moţno odstranit dle časového plánu 13. 8. 2014. Ostatní zařízení, které bude potřebné 
v dalších etapách procesu, na staveništi zůstane. Dodavatel stavby je povinen dle smlouvy 
o dílo vyklidit staveniště do 14 dnů po kolaudaci stavby. Po uplynutí této doby můţe 
dodavatel ponechat na staveništi pouze to zařízení, které bude zapotřebí pro odstranění vad 
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1 - Pracovní stroje 
 
 




 Nákladní automobil je navrţen pro dopravu oceli na armování z ohýbárny Výztuţ 
CZ s.r.o. v Tlumačově vzdálené 7 km a také pro dopravu jednotlivých prvků bednění 
DOKA na staveniště. 
 
Technické údaje:    
 
Obsah motoru 15 825 cm
3
 
Výkon 208 kW 
Rozvor 4500+1320 mm 
Nosnost 12 t 
Loţná plocha 6200 x 2450 mm 





 Nutné dodrţování pravidel silničního provozu při pouţívání pozemních 
komunikací. Při manipulaci s hydraulickou rukou je nutné bezpečné zacházení a je 
zakázáno zdrţovat se v prostoru okolo nebo pod přemísťovaným břemenem. Za dodrţení 
těchto pravidel zodpovídá řidič resp. osoba manipulující s hydraulickou rukou. Tyto osoby 
musí mít příslušná oprávnění k této činnosti. 
 
 
                                                                    Obrázek 26 - TATRA 815 
Všechna výztuţ bude na staveniště přivezena a předzásobena pro celý objekt. Proto musí 
být výztuţ na staveniště přivezena před započetím jejího vázání tj. 10.4.2014.  
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- čerpadlo betonové směsi SCHWING S34X 
Pouţití:   
Autočerpadlo SCHWING S34X bude pouţito pro dopravu betonové směsi do bednění. 
Technické údaje:    
 
Vertikální dosah 34 m 
Horizontální dosah 30 m 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 4 m 
Počet ramen 4 
Pohon čerpací jednotky 380 l/min 
Dopravní válec 230x2000 mm 
Dopravované mnoţství 96 m3/h 





 Nutné dodrţování pravidel silničního provozu při pouţívání pozemních 
komunikací. Při manipulaci s čerpadlem je nutné bezpečné zacházení. Za dodrţení těchto 
pravidel zodpovídá řidič resp. osoba manipulující s čerpadlem. Tyto osoby musí mít 
příslušná oprávnění k této činnosti. 
 
 










A – nejvzdálenější bod v posledním patře objektu 
  
Z grafu vyplývá, ţe autočerpadlo SCHWING S34X vyhovuje pro nejkritičtější bod dosahu. 
 






- autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 12 C 
Pouţití:   
Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE bude pouţit pro dopravu betonové směsi 
na stavbu. Betonem bude plněno čerpadlo a pomocí něj se bude směs čerpat do bednění. 
Betonová směs bude přiváţena na staveniště z betonárny CEMEX s.r.o. v Otrokovicích 
vzdálené 1,5 km. 
Technické údaje:    
 
Jmenovitý objem 12 m3 
Geometr. objem 19 170 l 
Sklon bubnu 10 ° 
A – Průměr bubnu 2 400 mm 
B – Výška násypky 2 548 mm 
C – Průjezdná výška 2 633 mm 





 Nutné dodrţování pravidel silničního provozu při pouţívání pozemních 
komunikací. Při plnění čerpadla je nutné bezpečné zacházení. Za dodrţení těchto pravidel 
zodpovídá řidič resp. osoba manipulující s výsypkou. Tyto osoby musí mít příslušná 
oprávnění k této činnosti. 
 
 
Obrázek 28 - autodomíchávač Stetter C3 
73 
 
Pro plynulou dodávku betonové směsi jsou navrţeny 2 autodomíchávače. 
Tento stroj bude na staveništi přítomen ve dnech betonáţe, tedy 24.4., 30.5. a 3.7. 2014. 
 
- Ford Transit Van 
Pouţití:   
Pomocí automobilu Ford Transit Van bude na staveniště přivezen drobný materiál a nářadí.  
 
Technické údaje:    
 
Délka loţné plochy 2 949 mm 
Nosnost 1 640 kg 
Objem nákladového prostoru 10,31 m3 
Počet míst 3 





Nutné dodrţování pravidel silničního provozu při pouţívání pozemních komunikací.  
 
 
                                                               Obrázek 29 - Ford Transit Van 
 
Tento automobil bude pouţit pro dopravu drobného materiálu a nářadí před započetím 
prací, tedy do 9.4.2014. 
 
- Ford Transit Kombi 
Pouţití:   
Pomocí automobilu Ford Transit Kombi se budou na staveniště a z něj dopravovat dělníci.  
 
Technické údaje:    
 
Délka  5 230 mm 
Šířka 1 974 mm 
Počet míst 9 





Nutné dodrţování pravidel silničního provozu při pouţívání pozemních komunikací.  
 
                                                              Obrázek 30 - Ford Transit Kombi 
Tento automobil bude pouţíván po celou dobu procesu, tedy 9.4. – 9.8.2014. 
 
- autojeřáb DEMAG AC 40 City 
Pouţití:   
 Pomocí autojeřábu DEMAG AC 40 City bude přepravována ocel na armování 
stropní konstrukce a bednění ze skládky na místo montáţe.  
 
Technické údaje:    
 
Délka  8 812 mm 
Výška 3 115 mm 
Šířka po zapatkování 6 200 mm 
Hmotnost 32 t 





 Nutné dodrţování pravidel silničního provozu při pouţívání pozemních 
komunikací. Při manipulaci s jeřábem se nesmí pod, ani v blízkosti zavěšeného břemena 
zdrţovat ţádná osoba. Za bezpečnost zodpovídá řidič, který je proškolen a má pravomoc 












Posouzení jeřábu DEMAG AC 40 CITY 
 
 
A – nejvzdálenější bod v posledním patře objektu 
Maximální hmotnost zvedaného svazku oceli bude 1,5 t. Je počítáno se závěsem břemene 
délky 2 m. Z grafu tedy vyplývá, ţe nejkritičtější a zároveň nejvzdálenější bod je schopen 
jeřáb DEMAG AC 40 City pokrýt. 
 




2 - Pracovní nástroje a přístroje 
 
- vibrační lišta Wacker Neuson P 35A  
 
Pouţití:   
 Pomocí vibrační lišty WN P 35A bude beton při betonáţi stropní konstrukce 
rozhrnován urovnáván a hutněn.  
 
Technické údaje:    
 
Hmotnost 15,5 kg 
Výkon motoru 1,2 kW 
Délka lišty 1 500 mm 
Šířka lišty 165 mm 





 Při pouţívání tohoto zařízení je nutné dodrţovat bezpečnostní opatření dané 
zákonem č. 309/2006 sb. a nařízením vlády č. 591/2006.  
 
 





 Obrázek 32 - vibrační lišta WN P 35A 
Tento nástroj bude na staveništi přítomen ve dnech betonáţe, tedy 24.4., 30.5. a 3.7. 2014. 
 
- ponorný vibrátor Enar M5 AFP  
 
Pouţití:   
 Pomocí ponorného vibrátoru Enar M5 AFP bude hutněna betonová směs průvlaků a 
překladů nad otvory pro výlohy v prvním podlaţí.  
 
Technické údaje:    
 
Hmotnost 14 kg 
Výkonnost 30 m3/hod 
Délka  380 mm 
Průměr 50 mm 





 Při pouţívání tohoto zařízení je nutné dodrţovat bezpečnostní opatření dané 
zákonem č. 309/2006 sb. a nařízením vlády č. 591/2006.  
 
 






                                                            Obrázek 33 - ponorný vibrátor Enar M5 AFP 
Tento nástroj bude na staveništi přítomen ve dnech betonáţe, tedy 24.4., 30.5. a 3.7. 2014. 
 
- nivelační přístroj NL-26 PROFI  
 
Pouţití:   
 Nivelační přístroj NL-26 PROFI bude pouţit k výškovému srovnání hlavic 
stropního bednění DOKA DOKAFLEX 1-2-4. 
 
Technické údaje:    
 
Zvětšení 26x 
Přesnost 1,5 mm/km 
Průměr objektivu 34 mm 
   
BOZP: 
 
 Při pouţívání tohoto zařízení je nutné dodrţovat bezpečnostní opatření dané 
zákonem č. 309/2006 sb. a nařízením vlády č. 591/2006.  
 
 
                                                        Obrázek 34 - nivelační přístroj NL-26 PROFI 
Tento přístroj bude na staveništi přítomen 9.4. – 3.7.2014. 
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- úhlová bruska Makita GA5030  
 
Pouţití:   
 Úhlová bruska Makita GA5030 bude na staveništi pouţívána pro případné 
zkracování ocelových prutů. 
 
Technické údaje:    
 
Hmotnost 1,8 kg 
Výkon 720 W 
Maximální průměr kotouče 125 mm 
   
BOZP: 
 
 Při pouţívání tohoto zařízení je nutné dodrţovat bezpečnostní opatření dané 
zákonem č. 309/2006 sb. a nařízením vlády č. 591/2006.  
 
 
                                                         Obrázek 35 – úhlová bruska Makita GA5030 
Tento nástroj bude na staveništi přítomen 10.4. – 23.4., 19.5. – 29.5., 20.6. – 2.7.2014. 
 
 
- staveništní rozvaděč PER – ST 40A  
 
Pouţití:   
 Staveništní rozvaděč PER – ST 40A bude pouţit na rozvod elektrické energie pro 
účely zařízení staveniště. Rozvaděč je vybaven elektroměrem pro měření spotřeby energie. 
 
Technické údaje:    
 
Počet fází 3 
Jmenovité napětí 500 V 
Jmenovitý proud jističe 40 A 
Jmenovitý kmitočet 50 Hz 
Osazení 2x zásuvka 16A/230V 
2x zásuvka 16A/400V 





 Při pouţívání tohoto zařízení je nutné dodrţovat bezpečnostní opatření dané 
zákonem č. 309/2006 sb. a nařízením vlády č. 591/2006.  
 
 
                                                       Obrázek 36 - staveništní rozvaděč PER – ST 40A 
 
 

























3 - Pracovní pomůcky a nářadí 
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1. Vstupní kontroly 
 
1.1 – Kontrola projektové dokumentace 
 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předloţené projektové dokumentace dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být 
v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace musí být zpracována 
oprávněnou osobou. Dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a investorem. Dále 
se kontroluje správnost a úplnost dalších dokumentů jako jsou technické zprávy a 
technologické předpisy. 
 
1.2 – Kontrola připravenosti staveniště 
 
Kontrolují se zpevněné plochy staveniště, poloha staveniště, funkčnost všech prvků 
staveniště. Dále funkčnost, bezpečnost přípojných a rozvodných míst elektřiny a vody. 
Kontroluje se zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob a také je-li řádně 
označeno. Staveniště musí být v souladu s výkresem zařízení staveniště a technickou 
zprávou zařízení staveniště. Všechny prvky zařízení staveniště musí být v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. O převzetí staveniště provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
 
1.3 – Kontrola klimatických podmínek 
 
Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí kaţdý den realizace 
projektu. Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí (povětrnostní podmínky, minimální a 
maximální teplota, viditelnost) do stavebního deníku. Změna klimatických podmínek 
mimo přípustné meze ovlivní průběh výstavby (např. betonáţ se zimními opatřeními). 
Omezující podmínky jsou uvedeny v technologickém předpisu. 
 
1.4 – Kontrola zděných konstrukcí 
 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují geometrickou 
přesnost (tzn. svislost a rovinnost) obvodových a vnitřních nosných stěn dle ČSN EN 
1996-2. Dále se kontroluje poloha vyzděných konstrukcí dle projektové dokumentace. 
Tuto kontrolu provede geodet za účasti technického dozoru investora. Dále stavbyvedoucí 
vizuálně zkontroluje úplnost a neporušenost konstrukce. Je také nutné zkontrolovat, byla-li 
dodrţena navrţená vazba zdiva. Přípustné odchylky převzaté z normy ČSN EN 1996-2 














Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky – tabulka z normy ČSN 1996-2 
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
 
Největší povolené svislé geometrické odchylky pro zděné prvky – tabulka z normy ČSN 




1.5 – Kontrola ŢB sloupů 
 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují geometrickou 
přesnost (tzn. svislost a rovinnost) ţelezobetonových sloupů. Dále se kontroluje poloha 
sloupů dle projektové dokumentace. Tuto kontrolu provede geodet za účasti technického 
dozoru investora. Dále stavbyvedoucí vizuálně zkontroluje úplnost a neporušenost 
konstrukce.  Mezní povolené odchylky rovinnosti a svislosti ţelezobetonových sloupů 









1.6 – Kontrola výztuţe vystupující ze sloupů 
 
Stavbyvedoucí kontroluje vizuálně, zda není výztuţ porušena (ohnuta, vytrţena 
nebo znečištěna), je-li kompletní (správný počet prutů o správném průměru) a je-li její 
uspořádání shodné s projektovou dokumentací. Betonářská výztuţ musí odpovídat 
poţadavkům uvedeným v prováděcí specifikaci.  
 
 
1.7 – Vstupní kontrola betonové směsi 
 
Stavbyvedoucí zkontroluje při kaţdé dodávce betonové směsi dodací list, 
odpovídají-li údaje projektové dokumentaci. Na dodacím listu se kontrolují zejména údaje 
o pevnostní třídě betonu, stupni vlivu prostředí, přísadách a stupni konzistence. Všechny 
vlastnosti a charakteristiky směsi musí být v souladu s ČSN EN 206-1.    
 
Standardně se měří vlastnosti na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3, betonu 
z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté provádějí zkoušky: 
 
- kontrola konzistence betonové směsi pomocí: 
 - zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
 
- kontrola zhutnitelnost 
 - stupeň zhutnitelnost dle ČSN EN 12 350-4 
 
Při kaţdé dodávce betonu bude z těchto zkoušek provedena kontrola konzistence betonové 
směsi zkouškou sednutím dle ČSN EN 12 350-2. Postup této zkoušky je popsán 
v následujícím textu převzatém z normy ČSN EN 12-350:2009 str. 7. 
 
Vzorek betonu se získá postupem uvedeným v EN 12350-1. Vzorek se musí před 
prováděním zkoušky znovu promíchat s pouţitím nádoby na promíchání a lopaty 
pravoúhlého tvaru. 
 
Forma i podkladní deska se navlhčí a forma se poloţí na vodorovnou podkladní desku. 
Forma se plní ve třech vrstvách, z nichţ kaţdá se hutní 25 vpichy propichovací tyčí. 
Vpichy jsou rovnoměrně rozloţeny po průřezu kaţdé vrstvy. Vpichy musí vţdy zasahovat 
do přecházející vrstvy. Při plnění poslední vrstvy se forma přeplní nad horní okraj. Jestliţe 
při zhutňování vznikne nedostatek betonu, je nutné beton doplnit. Po zhutnění poslední 
vrstvy se forma opatrně odstraní svislým pohybem vzhůru. Zvedání formy by nemělo být 
delší neţ 5 s. Celá zkouška by neměla trvat déle neţ 150 s. Ihned po zvednutí formy se 
zaznamená výška sednutí betonového kuţele h tj. výška formy minus výška sednutého 
vzorku. Výsledek zkoušky je platný pouze tehdy, pokud dojde ke skutečnému sednutí, to 
znamená, ţe beton zůstal neporušen a kuţel je symetrický.  Jestliţe se těleso zbortí, musí se 
odebrat jiný vzorek a postup opakovat. Výška sednutí se odečítá s přesností na 10 mm. 
 
 
Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí 
zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na kterých 





- pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
- pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
- pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
- objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
- hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 
- odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN 12 390-9 
 
 
V následující tabulce je uvedena maximální doba pro dopravu a zpracování betonové směsi 
podle druhu pouţitého cementu a teploty prostředí. Stavbyvedoucí kontroluje, zda tato 
doba byla vţdy dodrţena, aby nedošlo ke znehodnocení betonové směsi. 
 
 
1.8 – Vstupní kontrola výztuţe 
 
Kontroluje se kvalita dodané výztuţe, rovnost, čistota. Do konstrukcí lze 
zabudovávat betonářské oceli pouze v souladu s projektem a jejich jakost musí být 
potvrzena hutním atestem. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo 
k zakřivení a deformaci výztuţných vloţek, které by mělo vliv na jakost výztuţe.  
Před ukládáním výztuţe je nutné ji zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (např. 
okartáčováním).  
Dále je nutné zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky a tvar odpovídají projektové 
dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. 
 
Vlastnosti se musí zkoušet a dokumentovat podle ČSN EN 10 080. Kaţdý výrobek musí 
být jednoznačně identifikovatelný. Kotevní zařízení a spojky se musí pouţít podle předpisu 
v prováděcí specifikaci. Na povrchu výztuţe nesmějí být uvolněné produkty koroze a 
škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudrţnost mezi 
nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné.  
Podloţky a distanční vloţky musí být vhodné pro dosaţení stanoveného krytí výztuţe. 
Betonová a cementová distanční tělíska mají mít nejméně stejnou pevnost a ochranu proti 
korozi jako beton v konstrukci. 
 
1.9 – Vstupní kontrola bednění 
 
Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění, zejména mnoţství a typy materiálu 
dle projektové dokumentace. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost 
jednotlivých dílů. Řídí se normou ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí. 
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1.10 – Kontrola skladování výztuţe 
 
Na skládce je nutné ukládat betonářskou ocel na zpevněnou suchou plochu na 
podloţky, odděleně podle druhů a průměrů s viditelným označením štítkem.  
 
 
2. Mezioperační kontroly 
 
2.1 – Kontrola bednění překladů 
 
Je nutné zkontrolovat provedení ztraceného bednění překladů. Stavbyvedoucí 
zkontroluje, zdali jsou po celé délce překladů umístěny izolační desky LIGNOPOR 
s tepelnou izolací tloušťky podle projektové dokumentace. Desky musí být správně 
ukotveny, tak aby vytvořily pevné a těsné ztracené bednění pro vybetonování. Dále je 
nutné zkontrolovat, je-li bednění dostatečně podepřeno stropními podpěrami.  
 
 
2.2 – Kontrola bednění stropní desky 
 
Nejdříve je nutné zkontrolovat, je-li povrch bednění zbaven nečistot a byl-li 
nastříkán odbedňovacím nástřikem. Poté musí statik zkontrolovat provedení bednění tak, 
aby bylo dostatečně únosné a zajištěné, aby během betonáţe nemohlo dojít k posunu. Dále 
stavbyvedoucí zkontroluje provedení dle projektové dokumentace, geometrickou přesnost 
bednění, tuhost a těsnost. Bednění mohou provádět pouze pracovníci, kteří byli pro tuto 
činnost proškoleni a jsou seznámeni s technologickým postupem výrobce. Na závěr 
stavbyvedoucí zkontroluje, jsou-li dostatečně obedněny prostupy stropní konstrukcí dle 
projektové dokumentace. Po montáţi stavbyvedoucí zkontroluje tuhost a geometrickou 
přesnost bednění.  
 
 
2.3 – Kontrola bednění ztuţujícího věnce 
 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zdali jsou po celé délce ţelezobetonového ztuţujícího 
věnce umístěny izolační desky LIGNOPOR s tepelnou izolací tloušťky podle projektové 
dokumentace. Desky musí být správně ukotveny, tak aby vytvořily pevné a těsné ztracené 
bednění pro vybetonování věnce. 
 
2.4 – Kontrola vyztuţení stropní desky, věnců a překladů 
 
Za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora 
je zkontrolováno armování stropní desky a ţelezobetonových ztuţujících věnců. Výsledky 
kontroly musí být zapsány do stavebního deníku.  
 
Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
- Shodu průměru, polohy a přesahu výztuţe dle projektové dokumentace 
- Dodrţení poţadovaného krytí výztuţe (cmin pomocí distančních tělísek) 
- Není-li výztuţ znečištěna neţádoucími látkami  



















2.5 – Kontrola betonáţe stropní desky, překladů a věnců 
 
Čerstvý beton můţe být do bednění čerpán maximálně z výšky 1,5 m. Betonáţ 
můţe probíhat, pouze pokud je teplota konstrukce, do které je beton vháněn vyšší neţ 0 °C. 
Teplotní rozmezí a opatření jsou uvedeny v technologickém předpisu. Zhutňování betonu 
musí probíhat systematicky, tak aby došlo k dokonalému zhutnění betonové směsi. Během 
hutnění by nemělo dojít k vyloučení cementového mléka na povrch betonu. Všechny prvky 
výztuţe musí být řádně zabetonovány podle projektové dokumentace a musí být zajištěno 
jejich dostatečné krytí. Zhutňování stropní desky bude prováděno vibrační latí a v oblasti 
překladů a průvlaků bude pouţit ponorný vibrátor. Ukládání betonu musí probíhat tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému zatěţování bednění. Neustále musí být kontrolována výška 
betonové vrstvy podle projektové dokumentace. Pravidla pro zhutňování jsou uvedena 
v normě ČSN EN 13 670.  
 
2.6 – Kontrola ošetřování a odbednění stropní konstrukce 
 
V raném staří je nutno beton ošetřovat a chránit: 
- Aby se minimalizovalo plastické smršťování 
- Aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu 
- Aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy 
- Před škodlivými vlivy počasí 
- Před otřesy a nárazy 
 
Doba ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13 670. Tato třída je specifikována 
v prováděcí specifikaci. Beton je potřeba zajistit proti nadměrnému vysychání a to 
kropením nebo pouţitím parotěsné fólie, která se udrţuje vlhká. Teplota betonu nesmí 




Odbednění nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu aby: 
- Nedošlo k poškození povrchu při odbedňování 
- Betonový prvek přenesl zatíţení 
- Nevnikly odchylky nad tolerance 
- Při demontáţi bednění se musí postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatíţení konstrukce, a také musí být zajištěna jeho stabilita 
 
 
3. Výstupní kontroly 
 
3.1 – Kontrola geometrické přesnosti 
 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontroluje se 
správnost a úplnost provedení všech konstrukcí v souladu s projektovou dokumentací. 
Velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší neţ dovolená, aby se zabránilo 
škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. Odchylky 









3.2 – Kontrola povrchu betonu 
 
Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na 




3.3 – Kontrola pevnosti betonu 
 
Kontrola musí být prováděna v souladu s ČSN EN 12 390-3 Zkoušení ztvrdlého 
betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. Podle této normy se zkušební vzorek 
musí odebrat minimálně 3x během betonáţe přibliţně po odebrání 0,3 m3 betonu 
z domíchávače v mnoţství cca 1,5 násobku mnoţství potřebného ke zkoušce. Tento beton 
se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a zhutní se (vibrátor, vibrační stůl, 
propichovací tyčí). Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem 
betonu a výškou sednutí kuţele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o 
teplotě cca 20 °C ±5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, 
vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloţí do vody o teplotě 20 °C ±2 °C nebo do prostředí 
s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20 °C ±2 °C.  
 
Další zkouškou, která bude provedena na hotové konstrukci, je zkouška pevnosti 
betonu metodou Schmidtových tvrdoměrů podle ČSN 73 1373. Při zkoušce pevnosti 
betonu v tlaku (krychelné) Schmidtovým tvrdoměrem se zjišťuje velikost odrazu úderného 
beranu přístroje (vyvolaného pruţinou) od zkoušeného povrchu přístroje, ze které se 
stanoví pevnost betonu v tlaku. Kaţdé upravené zkušební místo musí být nejméně 0,04 m2 
veliké a vzdálené od hran zkušebního tělesa nebo konstrukce, popř. dalšího zkušebního 
místa nejméně 60 mm. Místa jednotlivých úderů na jednom zkušebním místě musí být od 
sebe vzdálena nejméně 60 mm. Hodnota pevnosti v tlaku v MPa s nezaručenou přesností 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
 
Účel stavby:              Administrativní objekt 
Místo stavby:           Otrokovice ul. Hloţkova 
Investor:   Karel Pospíšil 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. E. Pechal 
                
 
 
1.1 – Základní popis stavby 
 
          Technologický předpis je zpracován pro integrovaný dům v Otrokovicích. Jedná se o 
čtyřpodlaţní nepodsklepený objekt. Půdorysně je budova rozdělena na části B, C1 a C2. 
V přízemí se ve všech částech B, C1, C2 nachází prodejní plochy, místnosti pro skladování 
a hygienická zázemí. Ve druhém patře budou kanceláře. Třetí a čtvrté podlaţí částí C1 a 
C2 jsou rezervovány pro bytové jednotky. V části B se nachází další kancelářské prostory. 
Bytová jednotka v části C1 obsahuje kuchyň, koupelnu s WC a dva pokoje. Byt v části C2 
obsahuje kuchyň, koupelnu, samostatné WC a 3 další pokoje.  
          Budova bude tvořena z keramických tvárnic POROTHERM tloušťky 400 mm. 
Vnitřní nosné stěny budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM tloušťky 250 
mm. Příčky tloušťky 100 a 150 mm z cihel pálených a dutých. Mezi kancelářemi budou 
příčky ze sádrokartonu vyplněné izolací ISOVER.  
          Stropy nad jednotlivými podlaţími budou vytvořeny jako ţelezobetonové kříţem 
vyztuţené desky tloušťky 180 mm.   
          Základy budovy jsou navrţeny jako ţelezobetonové základové pásy a patky 
z ţelezobetonu  C20/25. Pod základy bude proveden štěrkopískový podsyp tloušťky 300 
mm. Podkladní beton bude vyztuţen KARI sítí s oky 150x150 mm průměru 6 mm. 
          Střešní konstrukce bude sedlová se sklonem 40°. Střešní krytina bude pouţita 
keramická červené barvy TONDACH Universal.   
          Poloha staveniště je v rovinatém terénu. Hodnota radonového indexu pozemku je 
nízká, proto není nutné speciální zabezpečení. Bude pouţita izolace proti zemní vlhkosti 
tvořená asfaltovými pásy BITAGIT.  
           Základová zemina je III.-IV. třídy těţitelnosti, tuhé konzistence, únosná. Objemová 
hmotnost 2 000 kg/m
3
. 
Inţenýrské sítě se nacházejí na ulici Hloţkova – přípojky jsou vyznačeny na výkresu 
situace. 
 
1.2 – Obecné informace o procesu 
 
          Stropní konstrukce bude vytvořena jako monolitická ţelezobetonová kříţem 
vyztuţená deska tl. 170 mm. Bude pouţit beton C 20/25 S3 a výztuţ třídy R10505. Nosná 
výztuţ desky bude dodána na stavbu z armovny ve svazcích v mnoţství dle projektové 
dokumentace. Třmínky budou dodány jiţ naohýbané dle výkresu armování. Ztuţující 
ţelezobetonový věnec bude zabetonován spolu se stropní deskou. Výztuţ 
ţelezobetonového věnce bude přivezena jiţ připravená ve formě armokošů a poté bude 
jeřábem přemístěna na místo. Na bednění stropní konstrukce bude pouţito bednění značky 




2. Plán BOZP 
 
          Tato zpráva upřesňuje, jakým způsobem budou na staveništi dodrţovány poţadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Informace jsou zaměřeny na provádění 
technologické etapy zastropení objektu. Základními zákonnými předpisy pro dodrţování 
bezpečnosti na staveništích, ze kterých vychází tento text, jsou následující. 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
- Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 
provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
I. Poţadavky na zajištění staveniště 
 
Riziko:  
Vstup nebo vjezd nepovolaných fyzických osob na staveniště. 
 
Opatření: 
Staveniště je oploceno mobilním neprůhledným plotem CITY výšky 2 m. Nepouţívané 
otvory, prohlubně, jámy a propadliny je nutné neprodleně viditelně ohradit nebo zakrýt. 
 
Na oplocení staveniště bude na kaţdých 10 m umístěna značka s oznámením, ţe se jedná o 
staveniště a ţe je zde nepovolaným osobám vstup zakázán. Toto oznámení bude i na 
vstupní bráně na staveniště, která bude vţdy večer po odchodu všech pracovníků 
uzamčena.  
 
Navrţené neprůhledné oplocení a označení staveniště je dostatečné pro zajištění poţadavků 
na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postiţené. U chodníků sousedícími 
přímo s oblastí staveniště budou opatřeny značkou s upozorněním pro chodce, aby přešli 
na protější chodník. 
  
Vjezd na staveniště, který je řešen jako dvoukřídlá uzamykatelná brána šířky 9 m, je 
označen cedulí se zákazem vjezdu na staveniště. Příjezdová cesta na staveniště z ulice 
Hloţkova bude označena dopravní značkou s upozorněním, ţe se jedná o vjezd a výjezd 
vozidel ze stavby. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 




Stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr bude pravidelně kontrolovat bezpečný stav 
jednotlivých pracovišť a dopravních komunikací. Pokud dojde k narušení bezpečnosti, 
musí být neprodleně sjednána náprava. 
 
Riziko: 
Nebezpečí zranění pracovníků v důsledku nedostatečného osvětlení staveniště. 
 
Opatření: 




Nebezpečí zranění při vstupu na nedostatečně únosnou plochu. 
 
Opatření: 
U kaţdé nosné plochy bude před pouţitím zkontrolována její únosnost. Pokud nebude její 
únosnost dostatečná, musí stavbyvedoucí zajistit příslušná opatření pro bezpečné provedení 
práce na této ploše.  
 
Riziko: 




Zavěšená břemena nesmí být přepravována nad oblastmi, kde se nachází kontejnery 
zařízení staveniště a tam, kde se mohou zdrţovat dělníci, nebo kde by mohlo dojít ke 
zranění třetích osob, tedy mimo pozemek staveniště.  
 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
Riziko: 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vzniku poţáru nebo výbuchu. 
 
Opatření: 
Staveništní rozvodná skříň musí být umístěna v suchém prostředí a musí být označena 
příslušnou značkou. Všichni pracovníci musí být seznámeni s místem umístění hlavního 
vypínače. Všechna elektrická zařízení pouţívaná na staveništi musí být v dobrém 
technickém stavu a musí být podrobována pravidelným revizím. Pracovníci pouţívající 
tyto stroje musí být proškoleni pro práci s těmito stroji. Rozvody elektrické energie pro 
zařízení staveniště budou vedeny v chráničkách, aby bylo zabráněno mechanickému 
poškození. V místě, kde přípojka elektrické energie pro zařízení staveniště prochází pod 
zpevněnou plochou určenou k dopravě, bude tato chráněna chráničkou z dřevěných desek. 
Přípojka vody pro zařízení staveniště bude pod komunikací a zpevněnými plochami 






III. Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Riziko: 




Při provádění prací je nutno respektovat povětrnostní podmínky a v případě zhoršení 
počasí, zejména pak v případě silného deště, sníţené viditelnosti pod 30 m nebo větru (nad 
11 m/s kvůli stabilitě jeřábu) budou práce přerušeny do doby, neţ bude pracoviště uvedeno 
do stavu, aby bylo moţné pokračovat. Všechna zařízení a nářadí je nutné během přerušení 
prací schovat v uzamykatelném skladu. 
 
 
IV. Obecné poţadavky na obsluhu strojů 
 
Riziko: 
Ohroţení zdraví v důsledku pouţití stroje neoprávněnou osobou. 
 
Opatření: 
Všichni pracovníci pouţívající stroje musí mít pro práci s těmito stroji dostatečná 
oprávnění a všichni pracovníci musí být seznámeni s provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. 
 
Riziko: 
Zranění pracovníků při couvání stroje. 
 
Opatření: 
Při couvání řidič stroje vyuţívá zvukového signalizačního zařízení, aby upozornil 
pracovníky v blízkosti stroje. Zároveň musí být vizuálním kontaktem s jiným pracovníkem 
ujištěn, ţe se v prostoru za vozidlem nikdo nezdrţuje a couvání je tedy bezpečné. 
 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
Riziko: 
Únik betonové směsi při přepravě. 
 
Opatření: 
Před jízdou zkontroluje řidič zajištění výsypného zařízení na autodomíchávači v přepravní 
poloze. 
 
VI. Čerpadla betonové směsi 
 
Riziko: 
Ohroţení plynoucí z nestabilního umístění čerpadla betonové směsi. 
 
Opatření: 
Čerpadlo betonové směsi bude před pouţitím zapatkováno na zpevněné ploše vyznačené 




Ohroţení zdraví způsobené pohybem potrubí vlivem dynamických účinků. 
 
Opatření: 
Vyústění potrubí musí být zajištěno dostatečným počtem pracovníků. Betonová směs můţe 
být do bednění čerpána z výšky maximálně 1,5 m. 
Při provozu čerpadel je zakázáno: 
 a) přehýbat hadice 
 b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat potrubí 
 c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru koncovky hadice 
 
VII. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
Riziko: 
Ohroţení v důsledku závady stroje nebo provozní odchylky. 
 
Opatření: 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu. Poté musí být neprodleně sjednána náprava. 
 
Riziko: 
Zranění v důsledku samovolného pohybu stroje nebo jeho neoprávněného uţití. 
 
Opatření: 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, ţe nemůţe v případě potřeby okamţitě 
zasáhnout, musí stroj zajistit proti samovolnému spuštění a jeho neoprávněnému uţití jinou 
fyzickou osobou zabrzděním parkovací brzdy, uzamknutím kabiny a vyjmutím klíče ze 
spínací skříňky nebo uzamknutím ovládání stroje. 
 
VIII. Skladování a manipulace s materiálem 
 
Riziko: 
Ohroţení vlivem sesunutí materiálu. 
 
Opatření: 
Bednící materiál bude skladován v kontejnerech DOKA k tomu určených na volných 
plochách zpevněných hutněným štěrkem tak, aby nedocházelo k jeho poškození nebo 
znehodnocení. Tato plocha je patrná z výkresu zařízení staveniště a je označena S2.  
Výztuţ bude skladována na suché ploše zpevněné hutněným štěrkem (viz. skladovací 
plocha S1 na výkresu zařízení staveniště) na dřevěných podkladcích, tak aby byla 
minimálně 100 mm nad povrchem zpevněné plochy. Mezi jednotlivými vrstvami materiálu 
musí být prokladky ve vzájemné vzdálenosti maximálně 1 m. 
 
Riziko: 
Převrţení stroje při vykládání materiálu na skládku. 
 
Opatření: 
Materiál bude vykládán pomocí hydraulické ruky. Stroj bude zapatkovaný na zpevněné 




IX. Betonářské práce a práce související 
 
Riziko: 
Ohroţení vlivem nestability nebo pádu bednění nebo jeho části. 
 
Opatření: 
Při montáţi bednění je nutné postupovat v souladu s dokumentací výrobce a 
technologickým předpisem. Bednění musí být provedeno podle výkresu bednění a musí být 
provedeno pracovníky, kteří jsou obeznámeni s daným systémem a byli proškoleni. Před 
zahájením betonáţe musí být tuhost a pevnost bednění zkontrolována. 
 
Riziko: 
Nebezpečí zalití betonem při betonáţi. 
 
Opatření: 
Pracovníci ukládající betonovou směs do bednění se nesmí zdrţovat přímo pod vyústěním 
potrubí. Pracovníci budou pouţívat ochranné brýle a helmy. 
 
Riziko: 
Nebezpečí pádu stropní konstrukce po zabetonování. 
 
Opatření: 
Musí být zajištěna pravidelná kontrola bednících dílců v průběhu tuhnutí betonu. Případné 





Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a 




I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Riziko: 
Nebezpečí pádu z výšky. 
 
Opatření: 
Pracovníci musí být proškoleni ohledně rizik spojených s prováděním prací s nebezpečím 
pádu z výšky. Budou jim poskytnuty informace ohledně osobních a kolektivních zajištění, 
které budou pouţívat. Kaţdý pracovník musí před pouţitím těchto pomůcek vţdy 
zkontrolovat jejich bezpečnost a funkčnost. Při jakékoliv činnosti ve výšce musí být 
všichni pracovníci prokazatelně zajištěni proti pádu. Po obvodu zřizované stropní 








II. Pouţívání ţebříků 
 
Riziko: 
Nebezpečí pádu ze ţebříku. 
 
Opatření: 
Pracovník sestupující nebo vystupující po ţebříku musí takto konat otočen čelem 
k ţebříku. Po ţebříku budou vynášena a snášena břemena o maximální hmotnosti 15 kg. 
Ţebřík můţe vţdy pouţívat pouze jedna osoba. Ţebříky musí svým horním koncem 
přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m. Sklon ţebříku nesmí být menší 
neţ 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty ţebříku ze strany 
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Ţebřík musí být umístěn tak, aby 
byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu pouţití. Přenosný ţebřík musí být postaven na 




III. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
Riziko: 
Nebezpečí zranění pádem nářadí nebo materiálu. 
 
Opatření: 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky skladované ve výškách musí být vţdy zajištěny proti 




IV. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 
při pracích ve výškách povaţuje: 
 
a) bouře, déšť, sněţení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a při pouţití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší neţ 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací niţší neţ -10 °C. 
 
V. Školení zaměstnanců 
 
Riziko: 
Nebezpečí úrazu způsobené neinformovaností pracovníků. 
 
Opatření: 
Pracovníci musí být proškoleni ohledně rizik spojených s prováděním prací s nebezpečím 
pádu z výšky. Budou jim poskytnuty informace ohledně osobních a kolektivních zajištění, 
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které budou pouţívat. Kaţdý pracovník musí před pouţitím těchto pomůcek vţdy 
zkontrolovat jejich bezpečnost a funkčnost. Kaţdý pracovník ztvrdí své proškolení 




Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na 
bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
 
I. Další poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro zdvihání břemen 
 
Riziko: 
Ohroţení zaměstnanců na staveništi při dopravě břemen a materiálů. 
 
Opatření: 
Zavěšená břemena nesmí být přepravována nad oblastmi, kde se nachází kontejnery 
zařízení staveniště a tam, kde se mohou zdrţovat dělníci, nebo kde by mohlo dojít ke 
zranění třetích osob, tedy mimo pozemek staveniště.  
 
Riziko: 
Ohroţení v důsledku převrácení zdvihacího zařízení. 
 
Opatření: 
Autojeřáb musí být zapatkován a zajištěn na zpevněné ploše vyznačené na výkrese 
staveniště. Nikdy nesmí být překročena maximální nosnost jeřábu.  
 
Riziko: 
Ohroţení v důsledku špatného zavěšení břemene. 
 
Opatření: 
Vázání a odvazování břemene bude prováděno pouze oprávněnými zaměstnanci a vţdy 
v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá.  
 
Riziko: 
Ohroţení bezpečného pouţití jeřábu při zhoršení povětrnostních podmínek. 
 
Opatření: 
V případě silného deště, sníţené viditelnosti pod 30 m nebo větru nad 11 m/s budou práce 












Obecná opatření pro bezpečnost osob pohybujících se na staveništi 
 
1. Základní povinností všech pracovníků pohybujících se po staveništi je nošení ochranné 
přilby. 
 
2. Při pracích ve výškách je nutné pouţití kolektivních nebo osobních ochranných 
pomůcek proti pádu. 
 
3. Při pohybu vozidel na ploše staveniště je důleţité, aby pracovníci dodrţovali 
bezpečnostní opatření a dbali zvýšené opatrnosti. 
 
4. Je zakázáno pohybovat se pod zavěšeným břemenem na jeřábu. 
 
5. Podchodné výšky musí být minimálně 2,1 m. Výjimečně je moţné podchodnou výšku 
sníţit na 1,8 m, ale v takovém případě musí být tato oblast dostatečně viditelně vyznačena, 
aby bylo sníţeno riziko zranění. 
 
6. Kaţdý úraz musí být neprodleně nahlášen vedoucímu prací. Při zranění musí ostatní 
pracovníci postiţenému zajistit první pomoc, případně zajistit odbornou lékařskou pomoc. 
 
 
7. Důleţitá telefonní čísla: 
 - rychlá záchranná sluţba   155 
 - hasiči    150 




Opatření pro ochranu ţivotního prostředí 
 
Při provádění stropní konstrukce je potřeba minimalizovat vliv na ţivotní prostředí. 
Je nutné dodrţovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 
ţivotního prostředí. Pouţívaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu. Na 
stavbě musí být dodrţovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné stroje 
a pomůcky musí být očištěny a odpadní voda ekologicky odvedena. Musí být zabráněno 
únikům nafty a olejů do půdy. V průběhu realizace stavby budou vznikat běţné staveništní 
odpady, které budou likvidovány na řízených skládkách k tomu určených. Ostatní odpady 
budou umístěny do připraveného kontejneru na stavbě. Nakládání s odpady bude 
provedeno v souladu se zákonem č. 154/2010 sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a 














 Při zpracování své bakalářské práce jsem si vyzkoušel na reálném projektu znalosti 
nabyté za celé studium na stavební fakultě. Při vypracování technologického předpisu jsem 
vyuţil znalosti z předmětu technologie staveb a realizace staveb. Vědomosti z předmětu 
management kvality staveb jsem vyuţil při zpracování kontrolního a zkušebního plánu. 
Návrh strojní sestavy jsem vypracoval na základě předmětu stavební stroje. Časový plán a 
poloţkový rozpočet jsem vytvořil pomocí programů CONTEC a BUILD Power, jejichţ 
ovládání jsem si osvojil během posledního semestru v předmětu mechanizace stavebně 
technologického projektování. Všechny výkresy, tedy výkres zařízení staveniště, situace, 
dopravního značení a výkres bednění jsem nakreslil v programu AutoCAD.  
 Cílem mé závěrečné práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt pro 
realizaci technologické etapy zastropení administrativního objektu v Otrokovicích 
v poţadovaném rozsahu. Vycházel jsem z projektové dokumentace a snaţil jsem se 
nějakým způsobem zamyslet nad kompletní technologií a realizací výstavby stropní 
konstrukce pro daný objekt. Vytvoření této práce pro mě bylo důleţitou zkušeností, která 
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Seznam pouţitých zkratek 
 
- VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 
- BP  bakalářská práce 
- m.n.m. metrů nad mořem 
- m  metr 
- t  tuna 
- NP  nadzemní podlaţí 
- tzv.  takzvaný 
- nám.  náměstí 
- kW  kilowatt 
- NN  nízké napětí 
- vyhl.  vyhláška 
- PBS  poţární bezpečnost staveb 
- č.p.  číslo popisné 
- MŢP  ministerstvo ţivotního prostředí 
- s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
- str.  strana 
- tl.  tloušťka 
- ks  kus 
- kce  konstrukce 
- ČSN  Česká státní norma 
- BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- KZP  kontrolní a zkušební plán 
- PD  projektová dokumentace 
- TP  technologický předpis 
- TZ  technická zpráva 
- DL  dodací list 
- C  certifikát 
- SV  stavbyvedoucí 
- S  statik 
- TDI  technický dozor investora 
- PROJ  projektant 
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